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Poznaj w praktyce mo¿liwoœci aplikacji Microsoft Project 2007!

• Jak zdefiniowaæ zadania?
• Jak zarz¹dzaæ zasobami?
• Jak ewidencjonowaæ rzeczywiste koszty i postêpy prac nad projektem?

Je¿eli ta ksi¹¿ka znalaz³a siê w Twoich rêkach, z pewnoœci¹ masz ochotê zaplanowaæ 
jakieœ dzia³anie, a nastêpnie dotrzymaæ ustalonych terminów. Planowanie terminów 
realizacji poszczególnych zadañ to jedna z mo¿liwoœci narzêdzia Microsoft Project 2007. 
Znajdziesz wœród nich tak¿e inne zaawansowane funkcje, takie jak okreœlanie bud¿etu, 
ustalanie wymaganych zasobów czy kontrola realizacji projektu. Wykorzystuj¹c 
rozwi¹zanie firmy Microsoft, bêdziesz w stanie b³yskawicznie odpowiedzieæ na wiele 
k³opotliwych pytañ, dotycz¹cych stanu projektu — a co najwa¿niejsze, bêdziesz móg³ 
to uczyniæ bez czasoch³onnych analiz. Je¿eli chcesz mieæ pe³n¹ kontrolê nad wszelkimi 
przedsiêwziêciami, musisz zapoznaæ siê z aplikacj¹ Microsoft Project 2007!

Ksi¹¿ka ta czyni proces poznawania przyjemnym oraz wydajnym. Dziêki œwietnie 
dobranym æwiczeniom b³yskawicznie poznasz zarówno te najwa¿niejsze, jak i trochê 
mniej istotne funkcje, dostêpne w Microsoft Project 2007. Dziêki podrêcznikowi „MS 
Project 2007. Æwiczenia praktyczne ” dowiesz siê, jak rozpocz¹æ pracê z tym 
narzêdziem oraz jak zdefiniowaæ zadania g³ówne, cykliczne i sumaryczne. W kolejnych 
rozdzia³ach przeæwiczysz sposoby definiowania zasobów oraz odkryjesz metody 
wi¹zania zasobów z zadaniami. Ponadto nauczysz siê tworzyæ kalendarze obowi¹zuj¹ce 
w projekcie, uzyskiwaæ wszelkie informacje o prowadzonym przedsiêwziêciu oraz 
wprowadzaæ i prezentowaæ dane o rzeczywistym stanie realizacji czy ponoszonych 
kosztach. Wykonanie wszystkich æwiczeñ zawartych w ksi¹¿ce pozwoli Ci na swobodne 
poruszanie siê po programie Microsoft Project 2007!

• Wprowadzanie zadañ
• Tworzenie zadañ cyklicznych oraz sumarycznych
• Zarz¹dzanie w³aœciwoœciami projektu
• Sposoby definiowania zasobów
• £¹czenie zasobów z zadaniami
• Definiowanie kalendarzy obowi¹zuj¹cych w projekcie
• Sposoby przypisywania kalendarzy do zasobów oraz zadañ
• Przegl¹danie informacji o stanie realizacji
• Wprowadzanie informacji na temat faktycznych kosztów oraz postêpów prac
• Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel
• Wykorzystywanie informacji o zasobach, zdefiniowanych w innych projektach

Niech zarz¹dzanie projektem stanie siê sprawne i przyjemne!
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6
Przeglądanie

informacji o projekcie
W poprzednich rozdziałach podane zostały istotne informa-
cje o projekcie: jakie zadania wchodzą w jego skład, kto będzie
je wykonywał, jak długo, za ile i w jakiej kolejności. Teraz

poznasz sposoby wyświetlania kompleksowych informacji o całym
projekcie i jego wybranych częściach (np. całkowitego kosztu projektu).

Ogólne informacje o projekcie
Zakładamy, iż kierownictwo chce się dowiedzieć, ile projekt będzie
kosztował oraz ile roboczogodzin pochłonie jego przygotowanie.

Ć W I C Z E N I E

6.1 Przedstaw informacje o kosztach i liczbie roboczogodzin
potrzebnych do ukończenia projektu

Aby przedstawić informacje o kosztach i liczbie roboczogodzin po-
trzebnych do ukończenia projektu:

 1. W menu Projekt wybierz polecenie Informacje o projekcie.
 2. Kliknij przycisk Statystyka.
 3. Zapoznaj się z informacjami o projekcie (patrz rysunek 6.1).
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Rysunek 6.1. Statystyka projektu

 4. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku Zamknij.

Pozycje w wierszach zatytułowanych Baz., Rzecz. i Odch. mają wartości 0
lub brak, gdyż jeszcze nie został zdefiniowany plan bazowy i nie zostało
wprowadzone rzeczywiste wykonanie.

Informacje o kosztach zadań
Podałeś w programie Microsoft Office Project 2007 informacje o zada-
niach i zasobach. Dzięki tym i innym informacjom jest on w stanie
obliczyć koszty zadań oraz koszty całego projektu.

Kierownictwo poprosiło o przedstawienie informacji o kosztach całego
projektu i jego poszczególnych zadań.

Ć W I C Z E N I E

6.2 Wyświetl informacje o kosztach projektu
i jego poszczególnych zadań

Aby wyświetlić informacje o kosztach projektu i jego poszczególnych
zadań:

 1. Z menu Widok wybierz polecenie Więcej widoków.
 2. W oknie Więcej widoków wybierz nazwę Arkusz zadań.
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 3. Kliknij przycisk Zastosuj.
 4. Z menu Widok wybierz Tabela, a następnie Koszt.
 5. Porównaj wynik z tym, co przedstawia rysunek 6.2.

W tabeli Koszty uwzględnione są rozmaite rodzaje kosztów. Na etapie
tworzenia harmonogramu projektu interesują nas tylko kolumny Koszt
stały i Koszt całkowity. Kolumna Plan bazowy będzie nas interesowała,
kiedy zapiszemy plan bazowy. Informacje w kolumnie Odchylenie,
Rzeczywisty i Pozostało będą nas interesowały w momencie, kiedy zostaną
wprowadzone rzeczywiste informacje o wykonaniu projektu.

Rysunek 6.2. Informacje o kosztach projektu

W ćwiczeniu 6.2 zmieniłeś typ tabeli, który ma być wyświetlany w da-
nym widoku. Zauważ, że oprócz tej tabeli i tabeli Wprowadzanie są
tam również inne tabele. Z częścią z nich zapoznasz się z kolejnych
ćwiczeniach.
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Na rysunku 6.2 podane są informacje o kosztach zadań — zarówno su-
marycznych, jak i podrzędnych. Nie ma jeszcze podanych informacji
o kosztach całkowitych projektu. Aby były one widoczne, konieczne
będzie wyświetlenie dodatkowego zadania sumarycznego — zadania
sumarycznego projektu.

Ć W I C Z E N I E

6.3 Wyświetl informacje o zadaniu sumarycznym projektu

Aby wyświetlić informacje o zadaniu sumarycznym projektu:
 1. W menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje.
 2. Kliknij zakładkę Widok.
 3. Zaznacz opcję Zadanie sumaryczne projektu (patrz rysunek 6.3).

Rysunek 6.3. Opcje konspektu

 4. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.
 5. Jeżeli zawartość niektórych kolumn będzie nieczytelna, kliknij

dwukrotnie lewym przyciskiem myszy linię rozdzielającą daną
i następną kolumnę.

 6. Porównaj rezultat ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 6.4.

Rysunek 6.4. Informacje o kosztach całego projektu

W ćwiczeniu 6.2 zaznaczyłeś opcję Zadanie sumaryczne projektu. Spo-
wodowało to wyświetlenie zadania z numerem 0. Zadanie to ma taką
nazwę jak tytuł projektu, który podałeś, definiując Właściwości projek-
tu. Jest ono zadaniem sumarycznym, na które składają się wszystkie
inne zadania wchodzące w skład danego projektu. Dlatego w kolumnie
Koszt całkowity dla zadania 0 zsumowane są koszty całego projektu.
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Dotychczas nie definiowano kosztów stałych zadań. Ponieważ kierow-
nictwo będzie chciało uzyskać pełny obraz kosztów projektu, ko-
nieczne jest wprowadzenie informacji o kosztach stałych związanych
z poszczególnymi zadaniami.

Ć W I C Z E N I E

6.4 Przypisz koszty stałe do zadania Faza wstępna

Aby przypisać koszty stałe do zadania Faza wstępna:
 1. Na liście zadań znajdź zadanie Faza wstępna.
 2. Kliknij komórkę leżącą na przecięciu kolumny Koszt stały

i wiersza z zadaniem Faza wstępna.
 3. Wpisz 500.
 4. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku Enter.
 5. Porównaj rezultat z tym, co przedstawia rysunek 6.5.

Rysunek 6.5.
Informacje
o kosztach zadania
Faza wstępna

Ć W I C Z E N I E

6.5 Przypisz koszty stałe do innych zadań

Aby przypisać koszty stałe do pozostałych zadań, wykorzystaj wska-
zówki podane w ćwiczeniu 6.4 oraz informacje zawarte w tabeli 6.1.
Sprawdź, czy koszt całkowity projektu wyniesie teraz 64 162,25 zł
(patrz rysunek 6.6).

Tabela 6.1. Koszty stałe wybranych zadań

Nazwa zadania Koszt stały zadania

Przygotowanie bezpośrednie 600 zł

Impreza integracyjna 2500 zł

Zakończenie 300 zł

Artykuły w gazetce zakładowej 900 zł
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Rysunek 6.6. Informacje o kosztach całego projektu po wprowadzeniu
kosztów stałych

Zauważ, że w ćwiczeniach 6.4 i 6.5 podałeś w wybranych zadaniach koszty
stałe, jednak w zadaniu sumarycznym Impreza integracyjna nie zostały one
zsumowane w kolumnie Koszt stały. Zmianie uległa natomiast wartość
w kolumnie Koszt całkowity.

Informacje o kosztach zasobów
Wykonując ćwiczenia podane w poprzednim podrozdziale, mogliśmy
się dowiedzieć, ile pieniędzy będzie potrzebnych do wykonania po-
szczególnych zadań. Wyświetlając informacje o kosztach zasobów,
dowiesz się, ile zapłacisz poszczególnym pracownikom i jaki będzie
koszt całkowity wykorzystania poszczególnych materiałów.

Ć W I C Z E N I E

6.6 Przedstaw informacje o kosztach całkowitych
wykorzystania poszczególnych zasobów

Aby przedstawić informacje o kosztach całkowitych wykorzystania po-
szczególnych zasobów:

 1. W menu Widok wybierz polecenie Arkusz zasobów.
 2. W menu Widok wybierz Tabela, a następnie Koszt.
 3. Porównaj wynik z tym, co przedstawia rysunek 6.7.

W tabeli Koszty uwzględnione są rozmaite rodzaje kosztów. Na etapie
tworzenia harmonogramu projektu interesuje nas tylko kolumna Koszt.
Kolumna Koszt wg planu bazowego będzie nas interesowała dopiero
wtedy, kiedy zapiszemy plan bazowy. Informacje w kolumnach
Odchylenie, Koszt rzeczywisty i Pozostało będą nas interesowały
w momencie, kiedy zostaną wprowadzone rzeczywiste informacje
o wykonaniu projektu.
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Rysunek 6.7. Informacje o kosztach poszczególnych zasobów

Diagram sieciowy i ścieżka krytyczna
Diagram sieciowy jest widokiem, który umożliwia łatwe sprawdzenie
kolejności wykonywania zadań. Pozwala on także na łatwe zidentyfi-
kowanie zadań sumarycznych, zadań podrzędnych i kamieni milo-
wych. Ponadto w widoku tym łatwo można zidentyfikować ścieżkę
krytyczną.

Ć W I C Z E N I E

6.7 Sprawdź kolejność wykonywania zadań

Aby sprawdzić kolejność wykonywania zadań:
 1. Z menu Widok wybierz polecenie Diagram sieciowy.
 2. Korzystając z ikony , ustaw zawartość ekranu tak,

aby jak najwięcej czynności było widocznych.
 3. Używając strzałek przewijania , , , , zapoznaj się z całym
łańcuchem czynności.
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Wszystkie czynności zaznaczone kolorem czerwonym są czynnościami
krytycznymi. Tak naprawdę to od ich czasu trwania zależy czas trwania
całego projektu. Ciąg czynności krytycznych tworzy ścieżkę krytyczną.
„Długość” łańcucha krytycznego wyrażona w czasie trwania jego czynności
składowych wyznacza najszybszy możliwy termin zakończenia projektu.

W widoku Diagram sieciowy wykorzystane zostały symbole czynności
przedstawione w tabeli 6.2.

Tabela 6.2. Symbole czynności wykorzystane w widoku Diagram sieciowy

Symbol Opis

Czynność sumaryczna i informacje
o niej.

Czynność podrzędna i informacje
o niej.

Kamień milowy i informacje o nim.

Liczba roboczogodzin
przepracowanych przez pracowników
i zużycie zasobów typu Materiał
Załóżmy, iż kierownictwo firmy często potrzebuje informacji o tym, jak
długo pracownicy i zasoby pracują nad danym projektem oraz jak dużo
materiałów zostanie zużytych. Celem tego podrozdziału jest przed-
stawienie sposobów tworzenia, zmieniania i przeglądania raportów.
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Pamiętaj, że aby móc oglądać zawartość raportów na ekranie,
konieczne jest zainstalowanie drukarki.

Ć W I C Z E N I E

6.8 Przedstaw raport zawierający informacje o liczbie
przepracowanych roboczogodzin i zużyciu materiałów

Aby przedstawić raport zawierający informacje o liczbie przepracowa-
nych roboczogodzin i zużyciu materiałów:

 1. Z menu Raport wybierz Raporty.
 2. W oknie dialogowym Raporty kliknij dwukrotnie ikonę

Obciążenie pracą (patrz rysunek 6.8).

Rysunek 6.8.
Raporty

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę raportu Obciążenie zasobów.
 4. Zapoznaj się z treścią raportu (patrz rysunek 6.9) — klikając

lewym przyciskiem myszy treść raportu, możesz go powiększyć
lub pomniejszyć. Wybierając przyciski , możesz zapoznać
się z kolejnymi stronami raportu.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.
 6. Ponownie kliknij przycisk Zamknij.

Raport Obciążenie zasobów zawiera dane o wykorzystaniu zasobów.
Rozpisane są w nim informacje o tym, jak długo pracują dane zasoby
w określonych przedziałach czasowych. Praca, jaką wykonują zasoby,
przedstawiona jest w rozbiciu na poszczególne zadania. W wypadku za-
sobów typu Materiał przedstawione są informacje o zużyciu poszcze-
gólnych zasobów przy danych czynnościach, w rozbiciu na przedziały
czasowe.



78 M S  P r o je c t  2 0 0 7 � •  Ćwi c z en i a  p r ak t y c zn e

Rysunek 6.9. Fragment raportu Obciążenie zasobów

W program Microsoft Office Project 2007 wbudowanych jest kilkadziesiąt
raportów. Dostępne są one po wybraniu z menu Raport polecenia Raporty.
Wszystkie raporty podzielone są na sześć kategorii. W wolnej chwili warto
zapoznać się z innymi raportami. W przyszłości będą one potrzebne.

Po zapoznaniu się z raportem Obciążenie zasobów zauważono, że
zawiera on tylko informacje o tym, ile czasu dane zasoby będą praco-
wały nad wybranymi zadaniami. Nie ma tam natomiast informacji
o tym, jak dużo będzie nas kosztowało korzystanie z zasobów w rozbi-
ciu na przedziały. Ponadto zauważono, że czcionka, którą napisano
poprzedni raport, jest zbyt mała. Kierownictwo potrzebuje także ra-
portu, który będzie przedstawiał dane w rozbiciu na przedziały trzy-
dniowe, a nie tygodniowe, jak w Obciążeniu zasobami.
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Ć W I C Z E N I E

6.9 Utwórz nowy raport, który będzie spełniał wymagania
przedstawione w akapicie powyżej

Aby utworzyć nowy raport:
 1. W menu Raport wybierz polecenie Raporty.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Niestandardowe.
 3. W oknie dialogowym Raporty niestandardowe wybierz Nowy.
 4. W oknie dialogowym Definiowanie nowego raportu wybierz

Krzyżowy (patrz rysunek 6.10).

Rysunek 6.10.
Definiowanie
nowego raportu

 5. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.
 6. W oknie dialogowym Raport krzyżowy kliknij zakładkę

Definicja.
 7. W odpowiednie pola wpisz dane, tak jak przedstawia to

rysunek 6.11.

Rysunek 6.11.
Zakładka
Definicja
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Zauważ, że w polu Filtr wybrana jest opcja Wszystkie zasoby. Jeżeli zajdzie
taka potrzeba, to zamiast wszystkich zasobów możesz wyświetlić tylko
te zasoby, które spełniają zadane kryteria. Kryteria wybierane są z listy
rozwijanej. Jeżeli wybierzesz odpowiedni filtr i zaznaczysz opcję Wyróżnij,
to widoczne będą wszystkie zasoby, ale zasoby spełniające zadane
kryteria zostaną wyróżnione.

 8. Kliknij zakładkę Szczegóły.
 9. W odpowiednie pola wpisz dane, tak jak przedstawia to

rysunek 6.12.

Rysunek 6.12.
Zakładka
Szczegóły

Zaznaczona została opcja Sumy całkowite wierszy. Oznacza to, że na końcu
raportu zostanie dostawiona dodatkowa kolumna, w której będą
zsumowane wartości z poszczególnych wierszy.

Zaznaczona została opcja Sumy całkowite kolumn. Oznacza to,
że na końcu raportu zostanie dostawiony dodatkowy wiersz, w którym
będą zsumowane wartości z poszczególnych kolumn.

Zaznaczenie opcji Powtórz pierwszą kolumnę na każdej stronie spowoduje,
że po wydrukowaniu raportu na górze każdej strony będzie widoczny
wiersz, w którym zostaną wypisane odpowiednie daty.

 10. Kliknij zakładkę Sortowanie.
 11. W odpowiednie pola wpisz dane, tak jak przedstawia to

rysunek 6.13.
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Rysunek 6.13.
Zakładka
Sortowanie

Po zastosowaniu ustawień przedstawionych na rysunku 6.13
w wydrukowanym raporcie na samym początku zostaną uwidocznione
te zadania, które mają najniższy numer ID, a na końcu zostaną
przedstawione te z najwyższym numerem ID. Jeżeli chciałbyś,
aby w raporcie zasoby pojawiały się w kolejności alfabetycznej,
to w polu Sortowanie według wybierz z listy rozwijanej opcję Nazwa.

 12. Kliknij przycisk Tekst.
 13. W odpowiednich polach ustaw dane tak, jak przedstawia to

rysunek 6.14.

Rysunek 6.14.
Okno dialogowe
Style tekstu
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 14. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.
 15. Ponownie wciśnij przycisk OK.
 16. Upewnij się, że w oknie dialogowym Raporty niestandardowe

zaznaczona jest opcja Koszty zasobów w poszczególnych
czynnościach.

 17. Kliknij przycisk Podgląd.
 18. Zapoznaj się z zawartością raportu (porównaj rysunek 6.15).

Rysunek 6.15. Podgląd wybranych fragmentów nowego raportu

 19. Klikaj przycisk Zamknij tak długo, aż zamkniesz wszystkie okna
związane z raportami.

Być może w przyszłości będziesz potrzebował stworzyć nowy raport.
Czasami warto przejrzeć istniejące już raporty. Jeżeli znajdziesz raport,
który jest zbliżony do Twoich potrzeb, to możesz go zmodyfikować. Jeżeli
znajdziesz interesujący Cię raport, kliknij jego nazwę lewym przyciskiem
myszy i wciśnij lewy przycisk myszy na napisie Edytuj.
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Filtry
Dzięki zastosowaniu filtrów masz możliwość przeglądania tylko tych
informacji, które są w danej chwili potrzebne. W zależności od tego,
w jakim jesteś widoku, masz możliwość korzystania tylko z wybra-
nych filtrów.

Kierownictwo chce zobaczyć tylko te zadania, w których pracuje sprzą-
taczka. Aby to było możliwe, konieczne jest wykorzystanie filtru.

Ć W I C Z E N I E

6.10 Za pomocą filtru pokaż tylko te zadania,
w których pracuje sprzątaczka

Aby pokazać tylko te zadania, w których pracuje sprzątaczka:
 1. W menu Widok wybierz Wykres Gantta.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Tabela, a następnie

Wprowadzanie.
 3. Na pasku narzędzi Formatowanie wybierz z listy rozwijanej filtr

o nazwie Obciążone zasoby (patrz rysunek 6.16).

Rysunek 6.16.
Lista rozwijana
wyboru filtru

 4. W oknie dialogowym Obciążone zasoby wybierz z listy rozwijanej
Sprzątaczka i potwierdź to za pomocą przycisku OK.

 5. Porównaj wynik ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 6.17.
 6. Po zapoznaniu się z wybranymi zadaniami z listy rozwijanej

filtru wybierz opcję Wszystkie zadania.
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Rysunek 6.17.
Widok
Wykres Gantta
po zastosowaniu
filtru

Być może w przyszłości będziesz korzystać z innych filtrów. W wolnej
chwili sprawdź, jak one działają.

Grupowanie zasobów i zadań
Grupowanie zadań i zasobów służy do wyświetlania zadań lub zasobów
(jedno pod drugim), które mają podobne cechy, np. czas trwania czy
koszt. Grupowanie pozwala na czytelne podzielenie zadań lub zaso-
bów. Grupowanie w odróżnieniu od filtrowania wyświetla je wszyst-
kie, nie ukrywając żadnego z nich. Jeżeli na przykład zgrupujesz
obok siebie czynności, których koszt wykonania jest stosunkowo niski,
to będziesz mógł łatwo wskazać je kierownikowi niższego szczebla
— nie będzie on musiał wyszukiwać ich z całej listy zadań.

Ć W I C Z E N I E

6.11 Zgrupuj zadania, które mają zbliżone czasy trwania

Aby zgrupować zadania, które mają zbliżone czasy trwania:
 1. Z menu Projekt wybierz Grupuj według, a następnie Więcej grup.
 2. W oknie dialogowym Więcej grup kliknij napis Czas trwania.
 3. Kliknij napis Edytuj.
 4. Kliknij napis Definiuj interwały grup.
 5. Wprowadź ustawienia tak, jak to pokazuje rysunek 6.18.
 6. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.
 7. Ponownie wciśnij przycisk OK.
 8. Po upewnieniu się, że wybrana została nazwa Czas trwania,

wybierz przycisk Zastosuj.
 9. Sprawdź, czy wynik ćwiczenia przypomina to, co przedstawia

rysunek 6.19.
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Rysunek 6.18.
Definiowanie
interwału grupy

Rysunek 6.19.
Zgrupowane
zadania

 10. Po zapoznaniu się ze zgrupowanymi zadaniami wybierz z menu
Projekt polecenie Grupuj według, a następnie zaznacz opcję Bez
grupowania.
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Obciążenie zasobów
Zasoby, które z natury rzeczy dostępne są w ograniczonych ilościach,
mogą być przydzielane w różnych ilościach do różnych zadań. Nie-
które pracują więcej na początku projektu, inne dopiero na końcu.
Ten podrozdział ma na celu pokazanie, w jaki sposób sprawdzać
obciążenie zasobów w czasie.

Przydzielając zasoby do zadań, nie zawsze jesteś pewien, czy nie
przydzieliłeś do kilku zadań więcej zasobów, niż to jest możliwe.
Na przykład mogłeś przydzielić do dwóch zadań, które odbywają się
w tym samym czasie, po dwie sprzątaczki. Jednak wcześniej założy-
liśmy, że w naszym projekcie mamy w sumie tylko dwie sprzątaczki,
a potrzebujemy czterech jednocześnie. Taka sytuacja oznacza, że na-
stąpiło przeciążenie zasobów, albo inaczej: konflikt przydziałów za-
sobów. Microsoft Office Project 2007 ma mechanizm, który pozwala
na wykrywanie i naprawianie takich sytuacji. Narzędzie to nazywa się
bilansowaniem zasobów. W tym podrozdziale dowiesz się, jak można
je stosować.

W poprzednich ćwiczeniach podaliśmy, że od 9 października 2009 roku
dostępnych jest dwóch organizatorów. Po analizie pierwotnych pla-
nów kierownictwo zdecydowało, że jeden organizator będzie po-
święcał cały swój czas na przygotowanie imprezy firmowej, natomiast
drugi będzie wykorzystywał tylko połowę swojego czasu pracy.

Ć W I C Z E N I E

6.12 Zaktualizuj ilość dostępnych zasobów Organizator

Aby zaktualizować ilość dostępnych zasobów Organizator:
 1. W menu Widok wybierz Arkusz zasobów.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Tabela, a następnie

Wprowadzanie.
 3. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy nazwę zasobu

Organizator.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy zakładkę Ogólne.
 5. Kliknij lewym przyciskiem myszy pole w kolumnie Jednostki,

w którym wpisana jest wartość 200%. Wpisz tam 150%
(patrz rysunek 6.20).
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Rysunek 6.20.
Dostępność
zasobu

 6. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.
 7. Najedź kursorem na wykrzyknik, który pokazał się obok nazwy

zasobu Organizator.
 8. Porównaj wynik ćwiczenia z tym, co przedstawia rysunek 6.21.

Rysunek 6.21.
Przeciążony zasób

Zasoby, które są przeciążone, są oznaczane kolorem czerwonym
w Arkuszu zasobów. Dodatkowo koło nazwy zasobu pojawia się
wykrzyknik, po wskazaniu którego pokazuje się podpowiedź,
że zasób powinien zostać zbilansowany.

Ć W I C Z E N I E

6.13 Sprawdź obciążenie poszczególnych zasobów w czasie

Aby sprawdzić obciążenie zasobów w czasie:
 1. Z menu Widok wybierz Wykres zasobów.
 2. Za pomocą pasków przewijania w lewej ekranu części

(patrz rysunek 6.22) wyświetl zasób o nazwie Organizator.
 3. Za pomocą pasków przewijania w prawej części ekranu

doprowadź wykres do postaci przedstawionej na rysunku 6.23.

Być może wykres nie będzie wyglądał tak, jak na rysunku 6.23. Pamiętaj,
że na standardowym pasku narzędzi dostępne są dwie ikony: .
Za ich pomocą będziesz mógł doprowadzić wykres do takiej postaci,
jak na rysunku 6.24.
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Rysunek 6.22.
Wykres zasobów
dla zasobu
Organizator

Wykonując ćwiczenie 6.13, sprawdziłeś, jak wygląda obciążenie za-
sobu Organizator w czasie trwania całego projektu. Niebieski kolor
słupka oznacza, że dany zasób jest dostępny w takiej ilości, która po-
zwoli na wykonanie przydzielonych prac. Kolor czerwony oznacza zaś,
że danemu zasobowi została przydzielona większa ilość prac, niż jest
on w stanie wykonać.

Ć W I C Z E N I E

6.14 Znajdź przyczyny nadmiernego obciążenia
zasobu Organizator

Aby wyszukać przyczyny nadmiernego obciążenia zasobu Organizator:
 1. Z menu Widok wybierz polecenie Więcej widoków.
 2. Zaznacz opcję Alokacja zasobów.
 3. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku Zastosuj.
 4. W górnej części widoku kliknij nazwę zasobu Organizator.
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Rysunek 6.23. Wykres zasobów dla zasobu Organizator

 5. Za pomocą strzałek przewijania (w prawej części ekranu)
przewiń widok tak, aby widoczna była data 8 października 2009
(porównaj rysunek 6.24).

 6. W menu Widok wybierz polecenie Paski narzędzi i zaznacz
opcję Zarządzanie zasobami — pojawi się odpowiedni pasek
narzędzi (patrz rysunek 6.25).

 7. Na pasku narzędzi Zarządzanie zasobami kliknij ikonę Przejdź
do następnej nadmiernej alokacji .

 8. Porównaj swój wynik z tym, co przedstawia rysunek 6.26.
 9. Ponownie wciśnij lewy przycisk myszy na ikonie Przejdź

do następnej nadmiernej alokacji.
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Rysunek 6.24. Widok Alokacja zasobów

Rysunek 6.25. Pasek narzędzi Zarządzanie zasobami

 10. W oknie, które się pojawi (patrz rysunek 6.27),
kliknij przycisk OK.

Zwróć uwagę na to, że w komunikacie przedstawionym na rysunku 6.27
pojawiła się data 2009-10-19. Oznacza to, że po tej dacie nie ma już
nadmiernie obciążonych zasobów. Nadmiernie obciążone zasoby mogą
występować natomiast przed tą datą. Pamiętaj, że najlepiej zrobisz,
jeśli przed użyciem przycisku Przejdź do następnej nadmiernej alokacji
za pomocą strzałek przewijania przesuniesz widok Alokacja zasobów tak,
aby była widoczna data rozpoczęcia projektu, gdyż Microsoft Office
Project 2007 wyszukuje tylko nadmierne alokacje występujące po dacie
wyświetlonej w tym widoku.
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Rysunek 6.26. Nadmierne obciążenie zasobów

Rysunek 6.27. Nie ma więcej przeciążonych zasobów

W powyższym ćwiczeniu skorzystałeś z możliwości, jakie daje widok
Alokacja zasobów. Zaznaczyłeś zasób, który jest nadmiernie obciążo-
ny, i użyłeś ikony Przejdź do następnej nadmiernej alokacji. Dzięki
temu Microsoft Office Project 2007 pokazuje miejsce w harmonogramie,
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w którym dany zasób jest przeciążony. Możesz wtedy zobaczyć, przy
jakich czynnościach dany zasób pracuje, i dowiedzieć się, w jakiej
ilości został on do nich przydzielony.

W ćwiczeniu 6.14, po wybraniu ikony Przejdź do następnej nadmiernej
alokacji Microsoft Office Project 2007 pokazał między innymi czynno-
ści Poszukiwanie zespołu muzycznego i Wybór lokalizacji. Zadania te
odbywają się w tym samym czasie. Zauważ, że do każdej z tych
czynności przydzielono po jednym organizatorze. W całym projekcie
mamy do dyspozycji jednego organizatora, drugi zaś może poświęcić
tylko połowę dnia pracy, dlatego zasób ten jest przeciążony. Przycisk
Przejdź do następnej nadmiernej alokacji służy do tego, aby Microsoft
Office Project 2007 sam nam pokazał problemowe sytuacje.

Rozwiązywanie problemów
z nadmierną alokacją zasobów
W poprzednim ćwiczeniu zidentyfikowaliśmy zasób Organizator, który
w pewnym okresie trwania projektu jest nadmiernie obciążony (patrz
ćwiczenie 6.14). Naszym zadaniem będzie teraz rozwiązanie tego
problemu.

Kierownictwo rozważa dwie możliwości: zatrudnienie dodatkowej
osoby bądź przesunięcie zadań w czasie tak, żeby ze sobą nie koli-
dowały. Poprosiło ono, aby przedstawić informacje, ilu organizato-
rów należałoby zatrudnić lub o ile dni należy przesunąć wybrane
zadania.

Ć W I C Z E N I E

6.15 Sprawdź, ilu dodatkowych organizatorów
należy zatrudnić

Aby sprawdzić, ilu dodatkowych organizatorów należy zatrudnić:
 1. W menu Okno wybierz polecenie Usuń podział.
 2. W menu Widok wybierz polecenie Arkusz zasobów.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę kolumny

Maks. jednostek.
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 4. W menu, które się pojawi, wybierz polecenie Wstaw kolumnę.
 5. Z listy rozwijanej w polu Nazwa pola wybierz Szczyt.

Jeżeli wciśniesz lewy przycisk myszy na strzałce listy rozwijanej,
a na klawiaturze literę S, to szybko przejdziesz do pierwszej pozycji
rozpoczynającej się na literę S. Potem za pomocą strzałek przewijania
możesz odnaleźć napis Szczyt.

 6. W polu Tytuł nic nie wpisuj.

Jeżeli nic nie wpiszesz w polu Tytuł, to tytułem będzie nazwa pola.

 7. Porównaj pozostałe ustawienia z tym, co przedstawia
rysunek 6.28.

Rysunek 6.28.
Definiowanie
kolumny

 8. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.
 9. Przed kolumną Maks. jednostek została wstawiona kolumna

Szczyt (patrz rysunek 6.29).

Rysunek 6.29. Kolumna Szczyt
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Po wykonaniu tego ćwiczenia w Arkuszu zasobów została wstawiona
nowa kolumna o nazwie Szczyt. Zawiera ona informacje, ile maksy-
malnie jest wykorzystywanych danych zasobów. Zauważ, że maksy-
malnie jest wykorzystywanych 2 organizatorów, chociaż w projekcie
dostępny jest 1 organizator, a w niektórych okresach projektu 1,5 orga-
nizatora. Oznacza to, że jeżeli zatrudnimy jeszcze jednego organizato-
ra na pół etatu, to nie będzie problemu z przeciążeniem zasobu.

Jak wspomniano wcześniej, kierownictwo firmy oprócz zatrudnienia
dodatkowego organizatora rozważa odpowiednie przesunięcie zadań
w czasie. Aby Microsoft Office Project 2007 sam przesunął zadania,
konieczne jest użycie narzędzia o nazwie Bilansowanie zasobów.

Ć W I C Z E N I E

6.16 Sprawdź, jak należy przesunąć zadania,
aby zasób Organizator nie był nadmiernie przeciążony

Aby sprawdzić, jak należy przesunąć zadania, aby zasób Organizator
nie był nadmiernie przeciążony:

 1. W menu Widok wybierz polecenie Wykres Gantta.
 2. W menu Narzędzia wybierz Bilansuj zasoby.
 3. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Ręczne.

Bilansowanie ręczne oznacza bilansowanie na wyraźne Twoje życzenie.
Bilansowanie automatyczne odbywa się po jakiejkolwiek modyfikacji
projektu.

 4. W polu Szukaj nadmiernych alokacji z dokładnością do wybierz
opcję dni.

Jeżeli bilansowanie z dokładnością do dni może nie przynieść rezultatu,
wtedy zamiast dni wybierz godziny bądź minuty.

 5. Zaznacz opcję Bilansuj cały projekt.

Zaznaczenie opcji Bilansuj cały projekt spowoduje, że Microsoft Office
Project 2007 będzie próbował rozwiązać problem ze wszystkimi
nadmiernie obciążonymi zasobami. Jeżeli zaznaczona zostałaby opcja
Bilansuj od, to zbilansowane byłyby tylko zasoby przydzielone
do czynności, których daty rozpoczęcia lub zakończenia zawierają się
w podanym przedziale czasowym.
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 6. Jako Kolejność bilansowania wybierz Standard.
 7. Zaznacz opcję Bilansuj jedynie w ramach dostępnego czasu.

Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Bilansuj jedynie w ramach dostępnego
czasu, to Microsoft Office Project 2007 nie zmieni daty zakończenia
projektu. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że w niektórych
przypadkach po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można zbilansować
projektu bądź bilansowanie nie przyniesie żądanego skutku. Zawsze
zaznaczaj tę opcję, jeżeli nie chcesz, aby po zbilansowaniu uległa
opóźnieniu data zakończenia projektu.

 8. Zaznacz opcję Bilansowanie może dostosowywać poszczególne
przydziały pracy.

Jeżeli nad danym zadaniem pracuje kilka zasobów, a Ty zaznaczysz
opcję Bilansowanie może dostosowywać poszczególne przydziały pracy,
to pozwalasz na to, aby dane zasoby pracowały niezależnie od siebie
w różnym czasie. Zaznaczenie tej opcji będzie miało sens, jeżeli każdy
zasób pracuje niezależnie, a nie razem, jak samochód i kierowca
samochodu.

 9. Zaznacz opcję Bilansowanie może powodować podział pracy
pozostałej.

 10. Porównaj swoje ustawienia z tym, co przedstawia rysunek 6.30.

Rysunek 6.30.
Bilansowanie
zasobów
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 11. Wciśnij lewy przycisk myszy na przycisku Bilansuj teraz.

Przy wybranej opcji bilansowania ręcznego wciśnięcie przycisku OK
nie spowoduje zbilansowania projektu. Konieczne jest wybranie przycisku
Bilansuj teraz. Przycisk OK spowoduje zbilansowanie projektu,
jeżeli została wybrana opcja bilansowania automatycznego.

Jeżeli nieprawidłowo podałeś parametry w ćwiczeniu 6.15, to możesz
w menu Narzędzia wybrać polecenie Bilansowanie zasobów i w oknie,
które się pojawi, wcisnąć przycisk Wyczyść bilansowanie, a następnie
wybrać opcję Cały projekt. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK
i powtórnie wykonaj ćwiczenie 6.16.

Kierownictwo poprosiło o przedstawienie informacji o tym, jak zo-
stały przesunięte zadania po zbilansowaniu zasobów. Dopiero wtedy
będzie w stanie podjąć decyzję, czy zatrudnić nowego organizatora,
czy też przesunąć zadania.

Ć W I C Z E N I E

6.17 Przedstaw informację o tym, jak zostały przesunięte
zadania po zbilansowaniu

Aby przedstawić informację o tym, jak zostały przesunięte zadania
po zbilansowaniu:

 1. W menu Widok wybierz polecenie Więcej widoków.
 2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wykres Gantta — bilans.
 3. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku Zastosuj.
 4. Kliknij lewym przyciskiem myszy w prawej części wykresu

(nie tam, gdzie jest podana lista zadań).
 5. Wciśnij kombinację klawiszy lewy Alt+Home.
 6. Przewiń lewą część wykresu tak, aby widoczna była ta jego

część, na której przedstawione są czynności: 5. — Poszukiwanie
zespołu muzycznego i 6. — Wybór lokalizacji (patrz rysunek 6.31).

 7. Jeżeli nie widzisz kolumny o nazwie Opóźnienie bilansujące,
to przesuń linię podziału pomiędzy listą zadań i wykresem
(patrz rysunek 6.32).
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Rysunek 6.31. Wykres Gantta po zbilansowaniu

Rysunek 6.32. Opóźnienie bilansujące

Zauważ, że na wykresie opóźnienie bilansujące zaznaczone jest
dodatkową cienką linią (patrz rysunek 6.32).

 8. Kliknij dwukrotnie nazwę czynności Przywitanie.
 9. Kliknij zakładkę Ogólne.
 10. Sprawdź, czy data rozpoczęcia tej czynności to sobota,

4 listopada 2009.
 11. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.

Z ćwiczenia 6.17 wynika, że po zbilansowaniu zasobów zostało prze-
sunięte zadanie Wybór lokalizacji. Według danych zapisanych w ko-
lumnie Opóźnienie bilansujące, zostało ono przesunięte o 4,17 ciągłego
dnia. Nie spowodowało to przesunięcia samej imprezy firmowej — roz-
poczyna się ona 4 listopada 2009. Oznacza to, że przesunięcie zadań
jest tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie dodatkowej osoby. Kie-
rownictwo zdecydowało się więc na to rozwiązanie.

Tworzenie planu bazowego
Dopracowałeś już wszystkie szczegóły swojego harmonogramu. Bę-
dziesz chciał go przedstawić przełożonemu, który zachowa ten plan
i rozliczy osoby odpowiedzialne za jego wykonanie. Dlatego koniecz-
ne będzie utworzenie planu bazowego.
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6.18 Utwórz plan bazowy

Aby utworzyć plan bazowy:
 1. Z menu Narzędzia wybierz Śledzenie, a następnie Ustaw plan

bazowy.
 2. W oknie dialogowym Zapisywanie planu bazowego wybierz opcję

Ustaw plan bazowy.
 3. W polu Dla: wybierz Cały projekt.
 4. Porównaj ustawienia z tym, co przedstawia rysunek 6.33.

Rysunek 6.33.
Zapisywanie
planu bazowego

 5. Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku OK.

Jeżeli zbyt wcześnie utworzyłeś plan bazowy, to możesz go usunąć po-
przez wybranie z menu Narzędzia polecenia Śledzenie, a później opcji
Wyczyść plan bazowy i przycisku OK.

Jeżeli z menu Narzędzia ponownie wybierzesz opcje Śledzenie oraz
Zapisz plan bazowy, to zostanie zapisany nowy plan bazowy, natomiast
stary zostanie usunięty.
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Microsoft Office Project 2007 w planie bazowym zapisał następujące
informacje:

 daty zakończenia i rozpoczęcia czynności,
 czas trwania poszczególnych zadań,
 praca, jaką należy wykonać, aby zakończyć każde zadanie,
 koszty zadań oraz koszty związane z zasobami.

Na podstawie tych informacji po wprowadzeniu danych rzeczywistych
Microsoft Office Project 2007 będzie w stanie wyliczyć odchylenia,
czyli różnice pomiędzy planem i wykonaniem.




