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DOMINICA DeGRANDIS 1

PIĘCIU ZŁODZIEI  
CZASU

Jeśli Twój portfel zostanie skradziony, na pewno to zauważysz. 
Jeżeli ktoś przywłaszczy sobie Twoją przepustkę do biura, zorien-
tujesz się, gdy dotrzesz do pracy. A gdy otworzysz lodówkę i zauwa-
żysz, że zniknął z niej Twój lunch, postarasz się, by Twoi współ-
pracownicy o tym usłyszeli. Dlaczego więc ludzie nie zauważają, 
gdy są okradani z czegoś cenniejszego niż portfel, przepustka czy 
lunch — swojego czasu, którego nie da się odzyskać?

CZĘŚĆ

1
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PRACA, KTÓRĄ WIDAĆ2

Narzekamy, że doba ma za mało godzin, a inni ludzie mają więcej wolnego czasu. 
Ale my, zwykli śmiertelnicy, mamy tylko dwadzieścia cztery godziny w ciągu 
doby. Problem polega na tym, że nie chronimy naszego czasu przed kradzieżą. 
Pozwalamy, by złodzieje kradli nasz czas, dzień po dniu.

Kto jest złodziejem czasu?

Pięciu złodziei czasu, którzy nie pozwalają nam ukończyć pracy, to:
1. Za Dużo Pracy w Toku (PWT) — Praca, która została rozpoczęta, ale nie jest jesz-

cze skończona. Czasami nazywana częściowo ukończoną pracą.

2. Nieznane Zależności — Coś, o istnieniu czego nie wiedzieliśmy, a co musi zdarzyć 

się, zanim będziemy mogli zakończyć pracę.

3. Niezaplanowana Praca — Zakłócenia, które nie pozwalają zakończyć pracy  

lub przerwać jej w bardziej odpowiednim momencie.

4. Sprzeczne Priorytety — Projekty i zadania, które ze sobą konkurują. Ten problem 

potęguje niepewność, które zadanie jest najważniejsze.

5. Zaniedbana Praca — Częściowo ukończone zadanie, które czeka bezczynnie  

na swój czas.

Tych pięciu złodziei czasu chowa się tuż pod Twoim nosem, gdzie wygodnie 
i przytulnie czują się między Tobą a Twoją pracą. Zostawiają ślady w każdym 
miejscu przestępstwa. Jeśli mamy wykonać swoją pracę, musimy schwytać tych 
złodziei i zdemaskować popełnione przez nich przestępstwa. Gdy już zostaną 
złapani, będziemy mogli zacząć naprawiać podstępnie spowodowane przez nich 
zniszczenia. Zamiast zdawać się na ich łaskę, możemy wyjść z tego ciemnego 
zaułka, odzyskać kontrolę i wprowadzić ulepszenia, które zrobią prawdziwą 
różnicę.
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DOMINICA DeGRANDIS 5

Strzeż się jałowości zabieganego życia.
— Sokrates

1.1
ZA DUŻO PRACY  
W TOKU (PWT)

Na dachu budynku, 
sobota, 9.00 rano
Mężczyzna bierze się za zadanie z listy rzeczy 
do zrobienia (na jej treść duży wpływ miała 
jego małżonka), wśród których znajduje się 
rozebranie dachu budynku gospodarczego. 
Przez lata lista zadań tego mężczyzny zawie-
rała naprawianie wszystkiego, od urządzeń 
po systemy sanitarne. Zakopywał linie ener-
getyczne, ścinał trzydziestometrowe drzewa 
cedrowe i budował chatki oraz garaże krok  
po kroku, od wykopywania fundamentów po 
instalowanie podłóg, ogrzewanie, hydrau-
likę, elektrykę i dach.
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PRACA, KTÓRĄ WIDAĆ6

Ostatnio modernizował niewzmocniony fundament z pustaków, by ochronić 
go przed ruchami sejsmicznymi. Jestem jego asystentką, co oznacza (ale w żad-
nym wypadku nie ogranicza się do) pełnienie roli uchwytu na taśmę mierni-
czą, inspektora bezpieczeństwa oraz ekipy wyburzającej i sprzątającej. Pewnego 
dnia, pomagając mu w zrywaniu krokwi starego, sypiącego się budynku gospo-
darczego o wymiarach 7,5 na 11 metrów (ja na ziemi, on na dachu), niezobo-
wiązująco zasugerowałam, żebyśmy zbudowali na tyłach szklarnię wielkości 
5 na 7,5 metra. Ze szczytu wysokiego na ponad 7,5 metra gnijącego dachu mój 
ukochany mąż spojrzał na mnie z niedowierzaniem i powiedział: „Skarbie, nie 
widzisz, że jestem zajęty tu, na górze?!”.

Branża technologiczna nie ma monopolu na nadmiar pracy. Wszędzie utalen-
towani ludzie otrzymują długie listy zadań do wykonania. Problemem mał-
żonków, którzy potrafią zbudować lub naprawić wszystko, jest to, że ich drugie 
połówki spisują im długie listy zadań. A im trudno jest odmówić (chyba że aku-
rat stoją na szczycie wysokiego na ponad 7,5 metra gnijącego dachu).

My, ludzie, mamy problem z odmawianiem z wielu powodów. Powodem 
numer jeden jest to, że lubimy osobę, która nas o coś prosi. Sprawdza się 
to także w biurze. Ponieważ inżynier sieci Sean przekazuje mi informacje 
na temat planowanych zadań, które mnie dotyczą, mówię mu, że jest miły 
i chętnie mu pomogę, gdy będzie czegoś potrzebował. Ale Carlos! Carlos wie-
dział o tej zmianie portu dwa tygodnie temu i mówi mi o tym dopiero teraz, 
o 17.00 w piątek?! Mój wewnętrzny głos podpowiada mi: „Tak naprawdę nie 
chcę ci pomagać”.
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DOMINICA DeGRANDIS 7

Istnieje pięć głównych powodów, które ludzie podają, gdy pytam ich „Dlaczego 
bierzesz na siebie więcej zadań, niż jesteś w stanie wykonać?”.

1. Jesteśmy graczami zespołowymi — „Nie chcę 

być osobą, która zawiedzie zespół”.

2. Boimy się upokorzenia — „Nie chcę, by mnie 

skrytykowano lub zwolniono”. Łatwiej jest się zgo-

dzić, niż odmówić — zwłaszcza gdy pyta szef. 

W niektórych kulturach odmówienie menedżerowi 

może być ryzykowne.

3. Lubimy to, co nowe i lśniące — To dużo większa 

frajda niż rutynowe zadania, które trzeba wykonać, żeby skończyć coś skompliko-

wanego i mało efektownego.

4. Nie zdajemy sobie sprawy, jak rozległe jest zadanie, dopóki nie zaczniemy 

nad nim pracować — „Och, żaden problem. Zrobię to w kilka godzin”, ale praca 

zajmuje znacznie więcej czasu.

5. Lubimy uszczęśliwiać innych — „Zazwyczaj zgadzam się na większość próśb, 

bo chcę, by inni mnie lubili, podziwiali i szanowali”.

Vanessa Bohns, psycholożka społeczna i profesor zarządzania na kanadyjskim 
Uniwersytecie Waterloo, mówi: „Wszystko sprowadza się do naszej podsta-
wowej motywacji, by pozostawać w kontakcie z innymi ludźmi. Nie chcemy 
odrzucać innych. Nie chcemy, by ludzie źle o nas myśleli… więc tak naprawdę 
zarządzamy tym, jakie wyobrażenia mają inni ludzie na nasz temat”1. Z dru-
giej strony rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jaką władzę mamy nad ludźmi, 
gdy prosimy ich, by coś zrobili, zwłaszcza jeśli przejmują się faktycznymi albo 
postrzeganymi pozycjami władzy.

W terminologii podręcznikowej zbyt wiele pracy w toku (PWT) ma miejsce 
wtedy, gdy zapotrzebowanie na pracę zespołu przewyższa jego możliwości — 
co jest dosyć nudnym sposobem na powiedzenie, że nasze zespoły toną w pracy, 
często dlatego, że ich terminarze są wypełnione po brzegi. Każda minuta dnia 
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PRACA, KTÓRĄ WIDAĆ8

jest w pełni zaplanowana (lub całkowicie przydzielona w celu stuprocentowego 
wykorzystania zasobów). Najbardziej utalentowani dostają najdłuższe listy. 
Oznacza to, że ludzie robią swój pełny etat jako dodatek do wszystkiego innego, 
czego się od nich oczekuje, na przykład rozwiązywania problemów środowisk 
(problemów z konfiguracją serwerów, które uniemożliwiają prawidłowe funk-
cjonowanie stron internetowych lub innych elementów), zatrudniania nowych 
członków zespołu i przygotowania ocen pracowniczych, by wymienić tylko kilka 
rzeczy. Podobnie jak nasz system pokarmowy daje nam znać, gdy napchamy do 
niego zbyt wiele jedzenia, złodziej Za Dużo PWT atakuje nas, gdy wciśniemy 
w dniu pracy zbyt wiele spotkań, przez co nie będziemy w stanie zacząć zadań 
z listy wcześniej niż o 18.00.

Dlaczego nadmiar PWT jest istotny
Nadmiar PWT jest istotny z wielu powodów. Jego rezultatem mogą być liczne 
problemy, w tym opóźnione dostarczenie wartości, zwiększone koszty, obni-
żona jakość, sprzeczne priorytety i rozdrażnienie pracowników, by wymienić 
tylko kilka. Kiedy rozpoczynamy nowe zadanie przed zakończeniem poprzed-
niego, ilość naszej PWT rośnie, a zrobienie czegokolwiek trwa dłużej. Podobnie 
też rosną potencjalne straty wynikające ze zbyt długiego czasu finalizowania 
zadań i niemożności wcześniejszego wykorzystania ich wartości. Mierzymy  
to za pomocą czasu cyklu. Czas cyklu to ilość czasu, który upływa, gdy element 
pracy znajduje się w stanie pracy w toku. Dodatkowo wartość biznesowa, którą 
można by wykorzystać wcześniej, zostaje opóźniona z powodu zbyt dużej ilości 
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DOMINICA DeGRANDIS 9

PWT. Nazywamy to kosztem opóźnienia. Jest to termin używany do zako-
munikowania wartości i pilności — miara wpływu czasu na rezultat, jaki 
chcemy osiągnąć, na przykład by klienci kupili nasz produkt w tym miesiącu, 
a nie w następnym.

Gdy opóźniasz dostarczenie nowej funkcjonalności, ponieważ pojawiła się 
jakaś nowa, kolidująca z jej stworzeniem prośba, pojawia się koszt opóźnienia 
tej nowej funkcji. Może to oznaczać późną informację zwrotną, mniejszy zysk 
lub utraconą możliwość sprzedaży. Twoja nowa funkcja zostaje przejęta na swo-
jej drodze do klienta, a im więcej elementów dodajesz, tym dłużej czeka klient. 
Gdy klient czeka zbyt długo, idzie kupować gdzie indziej. Gdy klienci rezygnują 
i odchodzą, Ty tracisz. Może było warto — ale czy wiesz to na pewno?

Ogólnie i na potrzeby tej książki dzielę klientów na dwa typy:

Klienci zewnętrzni: Ludzie spoza Twojej organizacji, którzy kupują Twój pro-
dukt albo usługę lub z nich korzystają. Jeśli przeniosą się do innego dostawcy, 
stracisz przychody — a przy tym ryzykujesz, że otrzymasz nie do końca 
pochlebną opinię na swojej firmowej stronie na Facebooku lub Amazonie.

Klienci wewnętrzni: Ludzie wewnątrz Twojej organizacji, którzy proszą Cię 
o zrobienie czegoś lub korzystają z Twojej pracy. Zespół rozwoju produktu 
jest klientem inżyniera bezpieczeństwa, który wyszukuje luki zabezpieczeń 
w produkcie lub platformie, na której się on znajduje. Pracownik jest klientem 
menedżera, który udziela mu informacji zwrotnej. Klienci wewnętrzni wpły-
wają na PWT. Na przykład PWT działu pomocy technicznej rośnie, gdy księ-
gowy traci dostęp do swojego komputera. PWT działu marketingu zwiększa 
się, kiedy guru technologii dodaje do listy swoich podróży nową konferencję. 
Ilość PWT działu obsługi platformy wzrasta, gdy którykolwiek z dyrektorów 
zatrudnia zewnętrznego dostawcę do stworzenia nowego zintegrowanego 
elementu.
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PRACA, KTÓRĄ WIDAĆ10

PWT to główny wskaźnik czasu cyklu. Im więcej elementów, nad którymi pra-
cuje się w tym samym czasie, tym więcej otwiera się drzwi, przez które mogą 
zakraść się zależności i zakłócenia. Wskaźniki opóźnione (ang. trailing lub lag-
ging) skupiają się na przeszłości — mierzą już zarejestrowane dane na temat 
wydajności. Większość systemów miar stosowanych w technologii i biznesie, 
takich jak czas realizacji (ang. lead time — czas potrzebny na wykonanie prośby 
od czasu jej pierwszego zgłoszenia), czas cyklu oraz przepustowość (liczba rze-
czy ukończonych w danym czasie), to wskaźniki opóźnione. Oznacza to, że nie 
wiemy, ile czasu zajmą konkretne rzeczy, dopóki nie zostaną one ukończone.

Istnieje związek między ilością PWT a czasem cyklu — nazywany jest prawem 
Little’a i mówi, że średni czas cyklu na ukończenie zadań wyliczany jest jako 
stosunek PWT do przepustowości. PWT jest głównym elementem tego równa-
nia. To oczywiste, gdy się nad tym zastanowić — jak tylko znajdziesz się na 
zatłoczonej autostradzie, wiesz, że dojazd zajmie Ci więcej czasu. Z tego powodu 
złodziej Za Dużo PWT przewodzi wszystkim pozostałym złodziejom.
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Wiesz, że złodziej Za Dużo PWT kradnie Twój czas, kiedy:

Często zdarza się zmiana kontekstu: Gdy zmienia się kontekst dla kompu-
tera, stan przeprowadzanego aktualnie procesu zostaje zapisany, dzięki czemu 
po ponownym jego uruchomieniu można wrócić do właściwego punktu zada-
nia. Ponieważ komputery przeprowadzają setki zmian kontekstu na sekundę, 
łatwo jest uwierzyć, że wiele zadań wykonywanych jest jednocześnie, kiedy 
tak naprawdę procesor wykonuje w rzeczywistości zadania naprzemiennie lub 
rotacyjnie z dużą prędkością. Todd Waits pisze na blogu w poście Addressing 
the Detrimental Effects of Context Switching with DevOps („Naprawianie szkodli-
wych skutków zmian kontekstu z pomocą DevOps”), że koszt związany z prze-
łączaniem kontekstu, zarządzaniem procesem przechowywania i przywracania 
stanu negatywnie wpływa na wydajność systemu operacyjnego (OS) i aplikacji2. 
Ponieważ zmiana kontekstu może wiązać się ze zmianą dużej ilości danych, 
może to być jedno z najbardziej kosztownych działań w systemie3.

Podobnie jak komputery, ludzie również generują koszty, gdy zmieniają kon-
tekst między różnymi zadaniami. W przypadku ludzi koszt ten jest jednak dużo 
wyższy. Struktury danych zawierające wszystkie rejestry informacji i dane spe-
cyficzne dla konkretnego systemu operacyjnego, wraz z dokładnym punktem 
wejścia, w którym powinien zostać ponownie uruchomiony proces, nie są auto-
matycznie planowane w mózgu tak jak w procesorze. Dla zmiany kontekstu 
w komputerach można zaprogramować automatyczny przepływ.

Pojęcie przepływu (ang. flow) u człowieka nie zdarza się, gdy zmiana kontekstu 
jest normą. Przepływ to koncepcja ukierunkowanej motywacji. Charakteryzuje 
go całkowite pochłonięcie tym, co ktoś robi (pobudzona koncentracja). To opty-
malny stan, którego efektem jest wysoki poziom produktywności i satysfakcji. 
Osiągnięcie przepływu oznacza poczucie uskrzydlenia — przestrzeń, w której 
rozkwitają wewnętrzna motywacja i kreatywność.
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Aby możliwe było osiągnięcie przepływu, konieczna jest pełna skupienia kon-
centracja na zadaniu, które wykonujemy. Nie zdarza się to, gdy nasza uwaga jest 
rozpraszana, czy to przez wiadomości e-mail, jedzenie, współpracowników, czy 
media społecznościowe. Gdy jesteśmy odpowiedzialni za wiele rzeczy, takie jak 
utrzymanie produkcji i dostarczenie nowych funkcji, przechodzimy do innych 
zadań na podstawie postrzeganych przez siebie priorytetów. Zanim wrócimy do 
pracy nad tym, co robiliśmy, zanim nasza odwaga została odwrócona, musimy 
zaczynać od początku. Przepływ wymaga atmosfery „nie przeszkadzać”.

Twoi klienci muszą długo czekać: Przepływ wymaga także poziomu wydaj-
ności. Jeśli chodzi o wydajność przepływu (ang. flow efficiency), przede wszyst-
kim należy wziąć pod uwagę czas oczekiwania klienta. Jeśli nowe projekty 
rozpoczynane są, zanim ukończone zostaną dotychczasowe, praca zaczyna 
się piętrzyć, wymagając więcej zasobów oraz/lub więcej osób. Z perspektywy 
klienta nieefektywne jest nadawanie rozpoczęciu nowego zadania priorytetu 
wyższego niż ukończeniu pracy już rozpoczętej. Jeśli piszę na blogu materiał 
o kanban, a kolejnym krokiem w procesie jest zredagowanie go przez kogoś 
z zespołu marketingu, to rozpoczęcie kolejnego wpisu na blog o DevOps 
przed wprowadzeniem na blogu zmian marketingu na temat kanban oznacza, 
że będę musiała poradzić sobie ze zmianą kontekstu, gdy poprawki do mnie 
wrócą.

Pogarsza się jakość: Na zbyt dużej ilości PWT cierpi jakość. Kiedy pracowa-
łam w Corbis i wzięłam na siebie dodatkową rolę jako szef zespołu wdrożenia 
SAP Basis, to był strzał w kolano. Musiałam poznać skomplikowany produkt dla 
mainframe’u, jednocześnie tworząc nowy zespół, a do tego wciąż wykonywać 
swoje podstawowe zadania. Nie miałam nic wspólnego z komputerami main-
frame od czasów swojej pierwszej po studiach pracy, siedemnaście lat wcześniej, 
i nie wiedziałam nic na temat SAP-a. Nie poświęciłam czasu, by go dokładnie 
poznać, bo ciągle miałam do zrobienia wszystkie te pozostałe rzeczy. Patrząc 
wstecz, rezultat był łatwy do przewidzenia: ani zespół, ani SAP, ani moje inne 
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obowiązki nie otrzymywały wystarczająco dużo uwagi. To w efekcie dało źle 
zarządzany zespół i moje poirytowanie.

Rozdrażniony zespół: Zmiana kontekstu jest irytująca — rzadko zostaje Ci 
wystarczająco dużo czasu, by dobrze wykonać pracę, lub przestrzeni na opa-
nowanie zadania lub umiejętności. Amerykański psycholog Harry F. Harlow 
stwierdza w książce Daniela Pinka Drive: „Radość leży bardziej w dążeniu 
niż w spełnieniu. W końcu biegłość dlatego jest tak atrakcyjna, że nam się 
wymyka” 4. Biegłość wymyka się nam, bo nie mamy wystarczająco dużo czasu, 
by dążyć do czegoś na tyle długo i na tyle dogłębnie, zanim ktoś nam przerwie.

Przerywanie uniemożliwia głębokie przemyślenia. W zekranizowanych przez 
BBC przygodach słynnego detektywa autorstwa Arthura Conan Doyle’a Sherlock 
Holmes najlepiej skupia się, gdy udaje się do swojego „pałacu pamięci” 5. Wyko-
rzystując mnemotechnikę, zwaną metodą loci (pol. miejsce), udaje się do swojego 
banku pamięci, rodzaju mentalnej mapy, gdzie przechowywane są wspomnie-
nia, by je przywołać. Potrzebuje jednak do tego otoczenia pozbawionego roz-
praszających i przeszkadzających elementów, a poza tym staje się nerwowy, gdy 
inni zaburzają jego pobyt w pałacu pamięci. I ma dobry powód — to kompletnie 
irytujące, gdy ktoś przerywa nam głębokie zamyślenie. Złodzieje czasu uwiel-
biają obszar głębokiego zamyślenia, ponieważ, jak napisał David Rock w swojej 
książce Twój mózg w działaniu. Strategie pokazujące, jak walczyć z rozproszeniem, 
odzyskiwać koncentrację i pracować mądrzej przez cały dzień, powrót po odwróce-
niu uwagi do tego samego punktu, o którym się myślało, może zająć nawet do 
dwudziestu minut6.

Ktoś pyta, czy masz pięć minut, a Ty przytakujesz: Zdecydowanie zbyt 
często, gdy ktoś pyta: „Masz może pięć minut?”, a Ty przytakujesz, kończy 
się to pracą po godzinach. To denerwujące i czasem wyczerpujące, a robimy 
to sobie sami. Mimo że sama uczę na ten temat, też wpadam w tę pułapkę.  
Na naszą obronę mamy to, że większy poziom endorfin zapewnia nam  
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zgadzanie się7 — na tyle, że nawet zrzędliwi ludzie chcą się zgadzać. Ciągłe 
zgadzanie się jest jednak nieproduktywne, a przy tym niewykonalne jest cią-
głe poświęcanie wieczorów i weekendów na pracę. Siła kanban daje Ci wolność 
do ukończenia pracy.

Japońskie słowo kanban oznacza tabliczkę informacyjną — kartę, która, bardzo 
prosto, sygnalizuje Twoją dostępność do wykonania jakiejś pracy. Gdy przeno-
sisz kartę z rejestru do sekcji „W toku” na swojej tablicy kanban, zobowiązujesz 
się do tego, że zdołasz wykonać zadanie, które reprezentuje ta karta.

Rysunek 2. Tablica przygotowanie/wdrożenie/informacja zwrotna

Liczba kart w obszarze „W toku” reprezentuje na tablicy kanban ilość PWT. 
Tablica na rysunku 2 przedstawia cztery zadania PWT. Dzięki limitom PWT 
kanban jest systemem typu pull. Gdy zadanie zostaje ukończone, sygnalizuje 
to dostępną przepustowość i pozwala na ściągnięcie innej karty na obszar 
„W toku”. Przepływ pracy przez tablicę odbywa się na podstawie limitów PWT 
i polityki ściągania zadań. Jeśli limity PWT ustalone są prawidłowo, system 
nie może zostać przeładowany. To limity PWT pozwalają Ci powiedzieć: „Nie, 
w tej chwili przepustowość nie pozwala na przyjęcie kolejnego zadania”. Pomyśl 
o zmniejszeniu PWT nie jako o ograniczeniu, ale o uwolnieniu. Właściwa ilość 
PWT pozwala nam przyjmować zdrową ilość pracy.
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Gdy mówisz swojemu kumplowi: „Tak, zrobię to”, właśnie sankcjonujesz „to” 
i nadajesz mu priorytet wyższy, niż mają wszystkie inne zadania w rejestrze. 
Dan Weatbrook, były menedżer WebOps w Tableau, nazywa takie zadania 
„powstałymi w akcji” — lub jeśli wolisz, wpychaniem się w kolejkę8. To złodziej, 
który kradnie czas poprzednim zadaniom, i jeden z powodów, dla których zada-
nia spędzają tak dużo czasu w obszarze rejestru, zanim trafią (a czasem nigdy 
do tego nie dochodzi) do stanu „W toku”.

Te elementy zbyt dużej ilości PWT pojawiają się u wszystkich złodziei. Zło-
dziej Za Dużo PWT kieruje szajką, a inni złodzieje wykorzystują pomysły tego 
nieustępliwego awanturnika. Sposób, w jaki złodzieje współdziałają ze sobą, 
omówimy bardziej szczegółowo nieco później. Na razie podsumujmy to, czego 
dotychczas dowiedzieliśmy się na temat naszego złodziejskiego przywódcy, 
a następnie przejdźmy do złodzieja numer dwa, Nieznanych Zależności.
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PODSUMOWANIE

• Mamy skłonność do zgadzania się na każdą prośbę, nieza-
leżnie od tego, jak bardzo jesteśmy zajęci.

• Zbyt duża ilość PWT uniemożliwia nam ukończenie pracy 
na czas, powoduje pogorszenie jakości, zwiększa koszty 
i denerwuje pracowników.

• Praca w toku i czas cyklu są ze sobą powiązane. Duża 
ilość PWT oznacza, że inne elementy dłużej czekają 
bezczynnie, aż poświęcimy im uwagę.

• Zmiana kontekstu, która jest stratą czasu, jest główną 
konsekwencją zbyt dużej ilości PWT.

• Musimy nauczyć się odmawiać przyjmowania kolejnych 
zadań, gdy nasze kalendarze są pełne.
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Definicja wolności polega na tym, że nie istnieją w niej żadne zależności.
— Dada Bhagwan

1.2

NIEZNANE ZALEŻNOŚCI

Mój znajomy pracuje w firmie o rocznych dochodach rzędu 23 miliardów 
dolarów, gdzie zespół produktowy X zainstalował komponent, który zepsuł 
produkt zespołu Y. Teraz klienci zespołu Y muszą wysupłać 5 milionów dola-
rów na nową część Y. I to poza 10 milionami, które właśnie zapłacili, żeby 
kupić nową część X, bo stara część X zakończyła swój cykl życia i nie była już 
obsługiwana. Klienci w tym scenariuszu korzystali z elementów stworzonych 
zarówno przez zespół X, jak i zespół Y. Część Y potrzebowała części X, by 
działać prawidłowo. Jedynym sposobem, by spełnione zostały oczekiwania 
klientów zespołu Y, było kupienie nowej części X.

W tej chwili ta firma zmaga się z ogromną katastrofą w zakresie public relations. 
Traci znaczny udział w rynku, bo dwa zespoły produktowe nie komunikowały się 
ze sobą. Zespół Y miał zerową widoczność podczas podejmowania w zespole X 
decyzji o wypuszczeniu nowej wersji oprogramowania, od którego zależny był 
produkt zespołu Y. Zaczyna się wzajemne obwinianie, pełne wytykania palcami, 
a dalsze zatrudnienie wiceprezesa wisi na włosku. To bardzo kosztowna sytuacja, 
kiedy zespoły nie są świadome informacji krytycznych dla swoich wzajemnych 
działań. To jest właśnie coś, co zdarza się, gdy istnieją nieznane zależności.
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Zdefiniujmy zależność. Z mojej perspektywy, kiedy mówimy o zależnościach, 
możemy wyróżnić ich trzy typy:
1. Architektura (oprogramowania i sprzętu) — kiedy zmiany w jednym obszarze 

mogą zepsuć inny obszar (tzn. sprawić, że przestanie on funkcjonować).

2. Ekspertyza — gdy porada lub pomoc osoby o konkretnej wiedzy jest niezbędna do 

zrobienia czegoś.

3. Działanie — kiedy postęp nie będzie miał miejsca, dopóki nie zostanie ukończone 

jakieś działanie.

Jeśli Twój przełożony utknął na spotkaniu i przez to nie możesz uzyskać zgody, 
by zarejestrować się na konferencję przed końcem dnia, to właśnie masz do czy-
nienia z zależnością. Innym przykładem jest czekanie na przywrócenie środo-
wiska testowego lub bazy danych z produkcji, zanim możliwe będzie przejście 
do kolejnego etapu Twojej pracy.

Silnie powiązana architektura oprogramowania jest ofiarą prześladowcy, którym 
jest złodziej Nieznane Zależności. Kiedy decyzja o usunięciu tablicy z bazy danych 
wpływa negatywnie na inny zespół, złodziej Nieznane Zależności odnosi miaż-
dżące zwycięstwo. Jest to przykład zależności w kodzie oprogramowania.

Specjalistyczne umiejętności ekspertów są narażone na atak ze strony tego prze-
śladowcy. Deweloper zastanawia się: „Czy w tym kodzie są jakieś nieznane podat-
ności?”, czekając na informację zwrotną od eksperta do spraw bezpieczeństwa. Ale 
ekspert do spraw bezpieczeństwa jest zajęty badaniem, w jaki sposób ktoś dostał 
się do ich niezabezpieczonej teraz bazy. Na odpowiedź czeka pytanie do architekta 
bazy danych: „Czy dane w środowisku testowym są błędne? Czy możecie, proszę, to 
sprawdzić?”. Ale architekt bazy danych jest zajęty pomaganiem ekspertowi do spraw 
bezpieczeństwa. Kiedy jesteś jedyną w zespole osobą o specjalnych umiejętnościach, 
możesz stać się wąskim gardłem, którego pomocy wymaga wiele stron. Wiedza eks-
percka, na którą jest duże zapotrzebowanie, często okazuje się niedostępna, kiedy 
jej potrzebujesz. Złodziej Nieznane Zależności chichocze z zachwytu.
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Podobny problem pojawia się w przypadku zmian poza Twoją kontrolą, 
w postaci zewnętrznych dostawców. Główni dostawcy chmur, tacy jak Ama-
zon EC2, Micro soft Azure i Google Compute Engine, gwarantują w politykach 
jakości usług dostępność w 99,95% czasu. Oznacza to dwadzieścia dwie minuty 
dopuszczalnego czasu niedostępności w miesiącu. Kiedy Twój dostawca prze-
strzeni w chmurze przestaje działać, Ty przestajesz działać, a złodziej Nieznane 
Zależności śmieje się z Ciebie. Jasne, dostawca chmury to znana zależność, ale 
czy zawsze zdajesz sobie z tego sprawę, kiedy pojawia się problem? Ile czasu 
poświęca zespół na szukanie usterki, zanim zda sobie sprawę, że to dostawca 
chmury zawinił? Wciąż jednak tracisz, nawet jeśli wina leży po stronie dostawcy, 
ponieważ ograniczają Cię zapisy umowy. Możesz w zamian otrzymać dłuższy 
czas obsługi, ale jeśli zdarzy się awaria, ile czasu upłynie na próby odzyskania 
utraconych danych? Jeśli zsumujesz godziny poświęcone przez zespół na napra-
wianie błędu w takiej sytuacji, to ile czasu tak naprawdę zostaje skradzione?

Dlaczego zależności są istotne

Troy Magennis wygłosił pouczający wykład podczas konferencji Agile 2015 
w Waszyn gtonie. Troy korzysta z prostej zerojedynkowej logiki (gdzie wszystkie 
wartości są prawdziwe lub fałszywe), by pokazać, że zawsze istnieje tylko jedna 
możliwa kombinacja wejściowa, której wynikiem jest dostarczenie rozwiązania 
na czas. Za każdym razem, kiedy usuwasz jedną zależność, połowa wszystkich 
możliwych kombinacji opóźnień zostaje usunięta. Jeśli dostarczenie wyniku 
wymaga ukończenia każdego elementu, każda zależność, której się pozbę-
dziesz, podwaja Twoje szanse na ukończenie zadania na czas9.
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Spójrz na ten przykład. Jeżeli dwa elementy wejściowe są konieczne, by ukoń-
czyć jakieś zadanie, wówczas jest tylko jedna szansa na cztery, że zostanie ono 
dostarczone na czas. Szansa jedna na 2n to wzór na obliczenie całkowitej liczby 
permutacji binarnych.

No dawaj — matma jest fajna! Zrozumiesz to. W systemie binarnym możemy 
mieć tylko cyfrę 0 lub 1. Permutacja to sposób, w jaki dana liczba elementów 
może zostać uporządkowana. Permutacja binarna jest zatem uporządkowaniem 
liczb systemu binarnego. 2n to liczba 2 podniesiona do potęgi n-tej. Gdy liczba 
elementów wejściowych wynosi dwa, n = 2 i mamy 2 · 2, co daje 4, lub 2 i 2.

Zapiszmy te liczby, by zobaczyć, jak to działa. Są cztery rezultaty, jakie mogą 
być wynikiem dwóch elementów wejściowych.

Jeśli do przygotowania są trzy elementy wejściowe, istnieje tylko jedna szansa 
na osiem, że zadanie zostanie ukończone na czas.
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Poprzez samo usunięcie ścisłej zależności wpływającej na ukończenie zadania 
podwajasz swoje szanse (z jednej na osiem do jednej na cztery), że ukończysz pracę 
na czas. Zawsze będzie tylko jedna szansa, że wszystko zostanie wykonane na czas.

Wyobraź sobie, że masz rezerwację stolika na kolację z czterema osobami, które 
podróżują osobno do drogiej restauracji, w której poinformowano Cię, że nie 
zostaniecie zaprowadzeni na miejsce, dopóki do lokalu nie dotrą wszyscy czterej 
goście. Istnieje szesnaście możliwych rezultatów.

To oznacza szesnaście możliwych kombinacji tego, czy goście przybędą na czas, 
czy nie. Jeśli rozrysujesz to, w piętnastu wynikach przynajmniej jedna osoba 
przybędzie z opóźnieniem, a tylko w jednym wszyscy dotrą na czas. Zależności 
nie są symetryczne w swoim oddziaływaniu. Przy czterech zależnościach nie 
pojawia się 25% prawdopodobieństwa, że nie zostaniecie zaprowadzeni do sto-
lika, ale 93% (15/16) ryzyka, że nie usiądziecie przy stoliku. Dużo większa jest 
szansa, że w piętnastu przypadkach na szesnaście ktoś się spóźni. Czas zrezyg-
nować i wyskoczyć do budki na burgera.
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Rysunek 3, tabela trzech zależności, pomaga zobrazować te obliczenia dla 
trzech zależności, gdzie prawdopodobieństwo, że zostaniecie posadzeni przy 
stoliku, wynosi 12,5%. Kiedy dodasz jeszcze jedną zależność, prawdopodobień-
stwo wyniesie jedynie jeden na szesnaście lub 0,06%. No chyba że goście pracują 
w IT — wtedy nigdy nie wyjdą z pracy na tyle wcześnie, żeby dotrzeć na czas.

Rysunek 3. Tabela trzech zależności

Wiesz, że złodziej Nieznane Zależności kradnie Twój czas, kiedy:

• Potrzeba koordynacji zadań jest wysoka, a menedżerowie projektu biegają w kółko, 

starając się wszystko zgrać.

• Ludzie nie są dostępni, gdy ich potrzebujesz.

• Zmiana w jednym elemencie kodu/projektu/planu niespodziewanie zmienia coś 

innego.
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Kiedy miejscowa pizzeria dostarcza więcej niż dwie pizze do tego samego pokoju 
konferencyjnego, obserwuj uważnie. Zespół dwupizzowy to taki zespół, który 
można nakarmić tylko dwiema pizzami — to około pięć do siedmiu osób, zależ-
nie od ich apetytu. Jeśli trzy zespoły dwupizzowe muszą odbyć wspólne spot-
kanie, by omówić zależności między nimi, pojawia się wysoki koszt koordyna-
cji. Piętnaście do dwudziestu jeden osób próbujących przedstawić swój punkt 
widzenia może potrzebować dużo czasu. Kiedy ostatnio piętnaście osób zgo-
dziło się w jakiejkolwiek kwestii? Gdy potrzeba koordynacji jest wysoka, ludzie 
nie są dostępni wtedy, gdy ich potrzebujesz.

Małe zespoły potrafią działać szybko. Nic nie przebije małej, zgranej grupki ludzi, 
którzy komunikują się i współpracują w efektywny sposób. Problem pojawia się, 
kiedy zależności łączą różne zespoły, przez co nie wszystko działa sprawnie. Kiedy 
jeden zespół psuje funkcjonalność innego zespołu, wprowadzając niekompaty-
bilne zmiany, rezultat może być destrukcyjny, tak jak w opisanym na początku 
tego podrozdziału przypadku mojego znajomego z firmy o 23-miliardowych obro-
tach. Kiedy próbujemy zwiększyć wydajność poszczególnych zespołów, dzieląc je 
na mniejsze grupy, ukryte zagrożenia czekają, jeśli istnieją nieznane zależności.

Komunikacja między zespołami jest trudna. Kiedy kilka dwupizzowych zespołów, 
które łączy wiele zależności, spędza dużo czasu na koordynowaniu działań, by 
uniknąć nadpisywania nieswoich kodów (ze względu na scalanie gałęzi kodu róż-
nych zespołów), korzyści posiadania małych zespołów maleją. Mniejsze zespoły 
mogą zwiększać koszty integracji. Lubimy małe zespoły, bo potrafią szybko dzia-
łać. Pamiętaj jednak o tym, że działając szybko w pojedynczym zespole, możesz 
zapłacić tym, że nie będziecie działać szybko jako cała organizacja.

Na koniec przypomnij sobie typowe cechy złodzieja Za Dużo PWT: kosztowne 
zmiany kontekstu i drogie rozpraszanie. Rozpraszanie uwagi to jedna z naj-
większych przeszkód w pracy wymagającej wysokiej jakości wiedzy, kosztująca 
prawie bilion dolarów rocznie10.
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PODSUMOWANIE

• Sytuacja, gdy zespoły nie mają świadomości informacji 
krytycznych dla siebie wzajemnie, generuje koszty.

• Architektura, ekspertyza i wstrzymane działania to kilka 
spośród częstych zależności, na które możesz się natknąć.

• Każda zależność zwiększa prawdopodobieństwo, że zadanie 
się opóźni. Jeśli to możliwe, redukuj zależności, by zaoszczę-
dzić czas i pieniądze oraz uniknąć innych komplikacji. Z dru-
giej strony każda zależność, jaką odnajdziesz i wyeliminujesz, 
podwaja Twoje szanse na ukończenie pracy na czas.

• Gdy potrzeba koordynacji jest wysoka, ludzie nie są 
dostępni, kiedy ich potrzebujesz. To samo dotyczy eksper-
tów — gdy zapotrzebowanie na umiejętności jest wysokie, 
eksperci stają się niedostępni.

• Jeśli chodzi o zależności, wydajność pojedynczego zespołu 
może wzrosnąć kosztem wydajności całej organizacji.
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Kod będzie wykorzystywany na sposoby, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
do rzeczy, do których nigdy nie był zaprojektowany, i dłużej, niż kiedykolwiek 
planowaliśmy.
— Joshua Corman

1.3
 
NIEZAPLANOWANA PRACA

Centrum miasta, USA,
 wtorkowy poranek
Wyobraź sobie taką sytuację: Kierownik wyższego szczebla 
dostrzega wartość biznesową w integracji produktu swojej 
firmy z inną aplikacją. Zatrudnia stronę trzecią do zinte-
growania nowej usługi i obiecuje zerowy wpływ na zespoły 
zajmujące się rozwojem produktu.

Zewnętrzny, zagraniczny zespół projektuje integrację, ale 
pomija szybki wzrost bazy użytkowników, przeciążając 
bazę danych. Serwer bazy danych buntuje się i przesyła 
alerty do osoby dyżurującej. Personel operacyjny musi prze-
rwać pracę nad zadaniem o wysokim priorytecie, żeby naprawić usterkę wściekłej 
bazy danych. Dwie filiżanki kawy i dwie godziny później problem jest rozwiązany, 
a ludzie mogą wrócić do pracy nad tym zadaniem o wysokim priorytecie, w któ-
rym byli pogrążeni, zanim im przerwano… zaraz po spotkaniu, które zaczynają 
za dziesięć minut. Nie taki był zamiar kierownika wyższego szczebla.
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Pracownikom przerwano i zostali odciągnięci od ważnej pracy. Zakłócenie (nie-
zaplanowana praca) zaskoczyło ludzi. Decyzja kierownika, który miał dobre 
intencje, spowodowała niezamierzone konsekwencje, które negatywnie wpły-
nęły na kluczowe zadanie. Zadanie, które teraz będzie opóźnione z powodu 
zakłócenia. Czas spędzony na pracy nad czymś innym niż zadanie o wysokim 
priorytecie został stracony bezpowrotnie. To jest problem z niezaplanowaną 
pracą — opóźnia wykonanie zaplanowanych zadań. Zwiększa niepewność 
systemu, a w rezultacie sprawia, że system staje się mniej przewidywalny.

Czasami niezaplanowana praca pojawia się w formie niezbędnej strategicznej 
zmiany kierunku działań: „Przerwijmy działania marketingowe skierowane 
do wszystkich i skupmy się wyłącznie na dużych przedsiębiorstwach”. Często 
jednak niezaplanowana praca ma formę niepotrzebnych przeróbek lub próśb 
o przyspieszone działanie. To są pożary, których przyczyną jest jakaś awaria. 
Zapotrzebowanie na pracę wynikające z awarii nazywane jest zapotrzebowa-
niem awaryjnym (ang. failure demand) i jest częstym celem złodzieja Niezapla-
nowana Praca. Może się jednak zdarzyć, że zależność wobec zespołu pracują-
cego na drugim końcu korytarza stwarza większe ryzyko, że Twoje potrzeby nie 
zostaną spełnione. Zwykle skutkuje to komunikacją w górę linii dowodzenia, 
aż do wspólnego lidera, a następnie z powrotem w dół łańcucha pokarmowego, 
do osoby odpowiedzialnej, co powoduje przerwanie/opóźnienie lunchu tej osoby 
(o ile wciąż jest w lodówce).

Nie zrozum mnie źle, nie sugeruję, że każda praca 
powinna być z góry zaplanowana. Nieodpowiedzialne 
jest (a może nawet złudne) wierzyć, że możemy przewi-
dzieć wszystko podczas planowania skomplikowanego 
projektu. Wręcz przeciwnie — nie wiemy za bardzo, 
czego jeszcze nie wiemy. Czasami zmiana kierunku 
działań jest konieczna, ponieważ podczas pracy nad 
rozwiązaniem problemów pojawiają się nowe informacje. 
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Pracownikom przerwano i zostali odciągnięci od ważnej pracy. Zakłócenie (nie-
zaplanowana praca) zaskoczyło ludzi. Decyzja kierownika, który miał dobre 
intencje, spowodowała niezamierzone konsekwencje, które negatywnie wpły-
nęły na kluczowe zadanie. Zadanie, które teraz będzie opóźnione z powodu 
zakłócenia. Czas spędzony na pracy nad czymś innym niż zadanie o wysokim 
priorytecie został stracony bezpowrotnie. To jest problem z niezaplanowaną 
pracą — opóźnia wykonanie zaplanowanych zadań. Zwiększa niepewność 
systemu, a w rezultacie sprawia, że system staje się mniej przewidywalny.

Czasami niezaplanowana praca pojawia się w formie niezbędnej strategicznej 
zmiany kierunku działań: „Przerwijmy działania marketingowe skierowane 
do wszystkich i skupmy się wyłącznie na dużych przedsiębiorstwach”. Często 
jednak niezaplanowana praca ma formę niepotrzebnych przeróbek lub próśb 
o przyspieszone działanie. To są pożary, których przyczyną jest jakaś awaria. 
Zapotrzebowanie na pracę wynikające z awarii nazywane jest zapotrzebowa-
niem awaryjnym (ang. failure demand) i jest częstym celem złodzieja Niezapla-
nowana Praca. Może się jednak zdarzyć, że zależność wobec zespołu pracują-
cego na drugim końcu korytarza stwarza większe ryzyko, że Twoje potrzeby nie 
zostaną spełnione. Zwykle skutkuje to komunikacją w górę linii dowodzenia, 
aż do wspólnego lidera, a następnie z powrotem w dół łańcucha pokarmowego, 
do osoby odpowiedzialnej, co powoduje przerwanie/opóźnienie lunchu tej osoby 
(o ile wciąż jest w lodówce).

Nie zrozum mnie źle, nie sugeruję, że każda praca 
powinna być z góry zaplanowana. Nieodpowiedzialne 
jest (a może nawet złudne) wierzyć, że możemy przewi-
dzieć wszystko podczas planowania skomplikowanego 
projektu. Wręcz przeciwnie — nie wiemy za bardzo, 
czego jeszcze nie wiemy. Czasami zmiana kierunku 
działań jest konieczna, ponieważ podczas pracy nad 
rozwiązaniem problemów pojawiają się nowe informacje. 

Główną wartością metodyki agile jest wspieranie reagowania na zmiany w sto-
sunku do przyjętego planu. Życie jest niepewne. Zmiany są nieuniknione. Takie 
jest prawo — konkretnie drugie prawo termodynamiki.

Dlaczego niezaplanowana praca jest istotna
Niezaplanowana i przyspieszona praca kradnie czas zadaniom, które tworzą 
wartość. Dane z ankiety raportu „State of DevOps” („Stan DevOps”) z 2016 
roku pokazują, że najbardziej wydajni pracownicy są w stanie poświęcić 28% 
więcej czasu na zaplanowaną pracę11. Niezaplanowana praca uważana jest za 
miarę jakości, ponieważ im jej więcej, tym mniej jest czasu na tworzenie war-
tości. Incydenty typu „wszystkie ręce na pokład” pogarszają wydajność i zwięk-
szają niestałość.

Jak wspomniano wcześniej, niezaplanowana praca kradnie czas zaplanowanym 
zadaniom. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zrozumiałe i konieczne jest, by 
niezaplanowana praca przepchnęła się na początek listy priorytetów. Jeśli zapy-
tanie brzmi: „Sprawdź, proszę, dlaczego nikt nie może zalogować się na stronę”, 
to naprawdę nie masz wyboru i rzucasz to, co robisz, by naprawić usterkę. 
Nieprzewidywalne wahania w zapotrzebowaniu mogą ograniczyć zdolność do 
dostarczania pracy zgodnie z planem.

Wiesz, że to złodziej Niezaplanowana Praca kradnie Twój czas, kiedy pilne 
problemy odciągają ludzi od pełnych skupienia wysiłków nad tworzeniem war-
tości. Może się to objawiać w dowolny sposób, od nieoczekiwanych ćwiczeń 
ewakuacyjnych do wadliwego działania intensywnie używanego programu, 
które następnie wprowadza w naszej codziennej pracy niepewność i niestałość. 
Z powodu takich przerw inne zadanie potrwa dłużej niż przewidywano. Jeśli 
praca często się opóźnia, istnieje ryzyko, że złodziej Niezaplanowana Praca 
(czyli awaryjne zapotrzebowanie lub strategiczna zmiana w kierunku działań) 
kradnie nie tylko Twój czas, ale także przewidywalność.
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Tak naprawdę pracujemy w sieciach zależności. Złożoność ludzkich interakcji 
stale produkuje rzeczy, których nikt nie chce. Złodziej Niezaplanowana Praca jest 
stałym filarem w skomplikowanym świecie, gdzie kwitną zmiana i niepewność.

Niezaplanowana praca nie tylko powoduje własne problemy, ale też przynosi 
ze sobą wszystkie trudności zbyt dużej ilości PWT: zmianę kontekstu, zakłóce-
nia, opóźnienie i zwiększony koszt. Kiedy niezaplanowana praca (na przykład 
naprawianie niedziałającej funkcjonalności na stronie internetowej) zakrada 
się pomiędzy codzienne zadania, zwiększa przy tym ilość pracy, którą i tak 
musisz wykonać. Im pilniejsze niezaplanowane zadanie, które przerywa Twoją 
pracę, tym bardziej piętrzy się częściowo ukończona zaplanowana praca. Rela-
cja między niezaplanowaną pracą a zbyt dużą ilością PWT to pokręcony, pełen 
współzależności związek, a jego efektem są tony nieoczekiwanej pracy, której 
nie da się nadgonić. O ile nie będziesz ciągle przyspieszać pracy, zaplanowane 
obowiązki zmienią się w zaległości. Przepracowywanie się staje się automa-
tyczną reakcją, w końcu zmieniając się w zaburzenie i brak balansu. Dlatego 
tak ważne jest nauczyć się rozpoznawać i rozwiązywać, tak wcześnie i tak 
często, jak to tylko możliwe, problemy powodowane przez złodzieja Niezapla-
nowaną Pracę.

Niezaplanowana praca zwiększa ryzyko i niepewność, zmniejsza przewidy-
walność i zabija morale. Ale to nie oznacza, że mamy się po prostu poddać 
i pozwolić złodziejowi Niezaplanowana Praca nas wykończyć. Są sposoby,  
by z nim walczyć.

Wizualizacja pracy jest kluczowym elementem w walce ze złodziejami takimi 
jak Niezaplanowana Praca i jest także kluczowym elementem metodyki kanban, 
systemu, do którego będziemy wciąż wracać na stronach tej książki. Karty kan-
ban przedstawiają wszystkie rodzaje informacji, które tradycyjnie ciężko byłoby 
zobaczyć. Karty kanban umieszczane są na tablicach kanban, a tablice kanban 
odpowiadają na pytania takie jak „Nad czym się teraz pracuje?” i „W jakim sta-

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pracak
http://helion.pl/rt/pracak


DOMINICA DeGRANDIS 29

nie znajduje się praca?” oraz „Kto co robi?”. Wszystkie najważniejsze informa-
cje są widoczne na tablicy, dzięki czemu nie musisz biegać za pracownikami, 
by pytać ich, co się dzieje, ani czekać na dyplomatycznie ugrzeczniony cotygo-
dniowy raport na temat statusu prac, by zyskać odrobinę jasności.

PODSUMOWANIE

• Niezaplanowana praca wprowadza do systemu nieprzewi-
dywalność.

• Najważniejsze są przewidywalność i oczekiwania. 
Niezaplanowana praca połyka oczekiwania na śniadanie.

• Firmy o wysokiej wydajności poświęcają mniej czasu na 
niezaplanowaną pracę niż spółki o gorszych wynikach.

• Czasami nie mamy wyboru i musimy przerwać bieżące 
projekty, by skupić się na pilnym niezaplanowanym zadaniu.

• Niezaplanowana praca kradnie czas zaplanowanym 
zadaniom.

• Niezaplanowaną pracę ciężko dostrzec, ale można sprawić, 
że będzie ją widać. Kanban pomaga zwalczać i lepiej przewi-
dywać niezaplanowaną pracę poprzez wizualizację zadań.

• Planuj niezaplanowane zadania, rezerwując dostępność 
na wypadek ich pojawienia się.
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Koncentracja to kwestia decyzji, czego nie będziesz robić.
— John Carmack

1.4

SPRZECZNE PRIORYTETY

Wyobraź sobie pokój, w którym znajduje się czterdziestu jeden inżynierów 
oprogramowania zatrudnionych w odnoszącej sukcesy firmie tworzącej gry. 
Są inteligentni. Są zaangażowani. Są dobrze opłacani. Raz na jakiś czas przez 
pokój przelatuje strzałka z wyrzutni Nerf. Wszystko wydaje się doskonale funk-
cjonować. Poza tym, że kiedy staniesz z tyłu i poobserwujesz pokój przez dłuż-
szą chwilę, zauważysz elementy, które nie wyglądają dobrze.

Podczas organizowanych każdego dnia kiepsko uczęszczanych piętnastominu-
tówek (trwających kwadrans odpraw, podczas których członkowie zespołu mel-
dują się sobie wzajemnie, by omówić, co powstrzymuje ich postępy w pracy) więcej 
jest niecierpliwego wiercenia się niż dyskusji. Kierownik operacyjny bez entuzja-
zmu żartuje na temat kolejnej wizyty w biurze szefa, jak gdyby został wezwany do 
gabinetu szkolnego dyrektora na dywanik. Ludzie z niespokojnym wyrazem twa-
rzy często podchodzą do dwóch menedżerów projektu. Te zaniepokojone osoby to 
właściciele produktu (ang. product owners), którzy chcą poznać aktualny status 
prac w swoich projektach. Okazuje się, że jedyny sposób, by ich projekty stały się 
widoczne, to dotarcie do menedżerów projektu, ale dwaj menedżerowie zajęci są 
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planowaniem dostępności i zdobywaniem sprzętu. Zadania zapisane są na kar-
teczkach samoprzylepnych, w notatnikach i w kalendarzach — innymi słowy, są 
rozrzucone w wielu różnych narzędziach do tworzenia list.

Menedżerowie projektu ułatwiają odbiór codziennych piętnastominutówek, 
stojąc przed zawieszonym na ścianie siedemdziesięciodwucalowym ekranem. 
W poszukiwaniu wyjaśnień zapraszają na środek członków zespołów, prosząc 
ich o wskazanie blokad w pracy i innych problemów, które nie pozwalają im 
ukończyć pracy. Menedżerowie projektu mają nadzieję, że uda im się pomóc 
w usunięciu przeszkód w projektach i przekazać dokładne informacje na 
temat statusu prac właścicielom produktów. Ale kiedy pytają inżynierów, 
czy ktokolwiek napotyka na przeszkody, odpowiadają im puste spojrzenia 
i milczenie uczestników spotkania, którzy nie chcą wskazywać winnych ani 
wpakować innego członka zespołu w kłopoty. Problemy powodujące zator 
w pracach pozostają niewidoczne dla menedżerów projektu.

To znajoma scena z dowolnego dnia w firmie, gdzie takie odprawy się nie spraw-
dzają. Inżynierowie starają się uzyskać wyjaśnienia na temat priorytetów od mene-
dżerów projektu, a menedżerowie projektu próbują poznać status prac od inży-
nierów operacyjnych. W obu przypadkach wspólnym mianownikiem są niejasne 
priorytety. Niewidoczna praca i niewidoczne priorytety uniemożliwiają porozu-
mienie konieczne między inżynierami, menedżerami projektu oraz przedstawi-
cielami biznesu, by skutecznie robić postępy. Ponownie, wszystko sprowadza się 
do konieczności sprawienia, by praca stała się widoczna dla wszystkich.

Dla wielu osób nie jest jednak jasne, jak wygląda prawdziwy postęp. Zespół 
inżynierów, którzy wyglądają na bardzo zajętych, ale którzy nie finalizują zdań 
w projekcie, to sygnał ostrzegawczy. Duża liczba projektów, których poziom 
ukończenia nieustannie wynosi 90%, nie jest korzystna dla firmy. Handlowcy nie 
sprzedadzą funkcjonalności klientom, jeśli klienci nie otrzymają do niej dostępu; 
nowe funkcje mają wartość tylko wtedy, gdy mogą z nich skorzystać klienci.
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Wracając do tej samej codziennej odprawy — w lewym górnym rogu ekranu 
znajduje się lista najważniejszych czterech priorytetów zespołu operacji: zwięk-
szenie przepustowości, odtwarzanie awaryjne, bezpieczeństwo i niezawodność 
witryny. Założenie jest takie, że znając te priorytety, zespół potrafi ustalać waż-
ność własnych zadań.

Spośród trzydziestu trzech projektów, nad którymi pracuje ten zespół czterdziestu 
jeden inżynierów, ponad połowa identyfikowana jest jako priorytet pierwszy. Jed-
nak nikt nie ma ochoty przyznać, że od zespołu wymaga się prowadzenia zbyt wielu 
projektów jednocześnie. I nikt nie zwraca uwagi na mierniki, które pokazują, jak 
długo zadania tkwią w kolejce, czekając, aż ktoś stanie się dostępny i będzie mógł 
je wykonać. Beztroskie założenie jest takie, że wszystkie projekty trzeba wykonać 
teraz. Zespół wierzy, że robi wszystko, co w jego mocy, by wykonać wszystkie zada-
nia, ale wiele spośród tych trzydziestu trzech projektów pozostaje nieukończonych, 
a nowe są uruchamiane, zanim bieżące prace zostaną ukończone.

Wszyscy doświadczaliśmy podobnych sytuacji w różnych okolicznościach: pro-
jekty grupowe w szkole średniej, w których nikt jeszcze nie wie, jak ustalać 
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priorytety; nierealne ustalanie terminów zadań przez menedżerów, którzy 
chcą, by każda praca została wykonana na „wczoraj”, i/lub próby wykonywa-
nia wielu zadań z listy „naraz” i „natychmiast” zamiast kończenia prac kolejno 
zgodnie z ich poziomem ważności.

Negatywne efekty licznych, nieśledzonych zależności, zbyt długich czasów cyklu 
i notorycznych nadgodzin nie są widoczne w krótkim terminie. W końcu jednak 
błędy sieci, niedopatrzenia zabezpieczeń i przekroczone terminy staną się boleś-
nie dostrzegalne. To, czego tu brakuje, to przyznanie, że niektóre spośród projek-
tów powinny zostać wstrzymane do czasu, gdy zespoły będą dostępne.

Dlaczego sprzeczne priorytety są istotne

Złodziej Sprzeczne Priorytety zaśmiewa się z rozkoszy, gdy ludzie są niepewni 
lub nie dogadują się, nad czym powinni pracować.

Powiedzmy, że zespół pracował nad raportem, a te prace trwały całe wieki. 
Nie tylko zajęły dużo czasu, ale też zostały ukończone sześć miesięcy później, 
niż oczekiwało kierownictwo. Załóżmy, że przyjrzeliśmy się obłożeniu pracą 
zespołu i okazało się, że miał do wykonania trzynaście projektów, czyli więcej 
niż liczba członków całego zespołu. Ponadto ich spotkania dotyczące priory-
tetyzacji zadań trwały ponad godzinę i odbywały się co tydzień. Jeśli zmniej-
szymy liczbę projektów tego zespołu do, powiedzmy, siedmiu, jego członkom 

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pracak
http://helion.pl/rt/pracak


DOMINICA DeGRANDIS 35

będzie łatwiej się skoncentrować, a spotkania będą trwały krócej. Zmniejszenie 
ilości PWT pomaga ludziom bardziej efektywnie ustalać priorytety, ponieważ 
mniej spraw zabiega o ich uwagę. W razie gdybyśmy zapomnieli, że złodziej Za 
Dużo PWT jest przywódcą wszystkich złodziei — jedną z przyczyn zbyt dużej 
ilości PWT jest niewłaściwe ustalanie priorytetów.

Jeśli ktoś nie potrafi właściwie ustalać priorytetów, to stara się robić zbyt 
wiele rzeczy jednocześnie i wszystko trwa dłużej. Następnie zbyt dużo PWT 
daje dłuższe czasy cyklu, które prowadzą do opóźnień w dostarczaniu wartości 
klientowi. Zadowoleni klienci (czy to wewnętrzni, czy zewnętrzni) rozjaśniają 
nasze serca i portfele. Dłuższe czasy cyklu opóźniają możliwość otrzymania od 
klientów ważnych informacji zwrotnych na temat naszej pracy, co z kolei two-
rzy lukę, przez którą wkraść mogą się kolejni złodzieje czasu. 

Jeśli wszystko ma najwyższy priorytet, to nic nie ma najwyższego priorytetu 
i wszystko trwa zbyt długo. Jak mówi Ross Garber: „Wiele rzeczy może być waż-
nych, ale tylko jedna może być najważniejsza”12. Mogłoby się okazać, że dziś 
największą wartością biznesową byłoby, gdyby udało Ci się pójść i pomóc komuś 
innemu skończyć jego pracę, zamiast zaczynać coś nowego.

Wiesz, że złodziej Sprzeczne Priorytety kradnie Twój czas, gdy słyszysz, jak inni 
pytają/mówią:
• „Kiedy moje zadanie zostanie wykonane?”

• „Moje zadanie ma wysoki priorytet!”

• „Jeśli moje zadanie nie zostanie wykonane do ____, to…”

Innym sygnałem, że sprzeczne priorytety spowalniają Twoją pracę, jest spędzanie 
niezliczonej liczby godzin na spotkaniach poświęconych omawianiu priorytetów. 
Złodziej Sprzeczne Priorytety jest bliskim kuzynem złodzieja Nieza planowana 
Praca. I podobnie jak niezaplanowana praca, stosy starszej, zaplanowanej 
pracy piętrzą się, gdy pojawiają się sprzeczne priorytety. Gdy dzisiejsza praca 
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o najwyższym priorytecie wypiera wczorajsze priorytetowe zadanie, zwróć się 
do głównego złodzieja Za Dużo PWT jako winowajcy problemu. Zespoły będą 
mieć coraz większe zaległości w zaplanowanych obowiązkach, o ile nie zaczną 
pracować znacznie intensywniej.

PODSUMOWANIE

• Jest tylko jedna najważniejsza rzecz — poinformuj ludzi, 
co nią jest.

• Sprzeczne priorytety pojawiają się wtedy, gdy ludzie nie są 
pewni, co ma najwyższy priorytet. To prowadzi do zbyt 
dużej ilości PWT, a następnie do wydłużonych czasów 
cyklu.

• Sprzeczne priorytety, które walczą o tych samych pracow-
ników i zasoby, blokują przepływ i zwiększają liczbę częś-
ciowo ukończonych zadań.

• To, co uważamy za priorytet, często koliduje z tym, co jest 
priorytetem dla innych.
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W odwlekaniu nie ma obfitości.
— William Shakespeare, Wieczór Trzech Króli

1.5

ZANIEDBANA PRACA

Gdy pracowałam w Corbis, korzystaliśmy z aplikacji typu ERP o nazwie JD 
Edwards (JDE). To była stara, skonfigurowana dla nas wersja, a przy tym dość 
delikatna. Przełączenie JDE do trybu offline, by utworzyć kopie zapasowe lub 
przywrócić bazę danych, oddziaływało na funkcje księgowania zobowiązań 
i należności, a wgranie aktualizacji JDE od dostawcy uszkadzało tablice bazy 
danych. Robiliśmy więc to, co, o dziwo, robi wiele zespołów IT — myśleliśmy 
krótkoterminowo i wciąż korzystaliśmy z dziesięcioletniej, nieobsługiwanej 
przez dostawcę wersji. Co mogło pójść źle? No cóż, ręczny proces tworzenia 
i wdrażania w JDE rutynowo nadpisywał pliki konfiguracyjne podczas wdraża-
nia, sprawiając, że nowe zlecenia znikały. W końcu wszyscy bali się dotknąć ser-
wera JDE, a w rezultacie nikt go nie ruszał przez prawie dziesięć lat, dopóki nie 
zastąpiliśmy aplikacji SAP-em. Pod pewnymi względami starzejące się oprogra-
mowanie jest bardzo podobne do starszego samochodu, który wymaga regular-
nej wymiany oleju i drobnych napraw, dzięki którym będzie funkcjonować pra-
widłowo. Stare oprogramowanie samo w sobie nie jest problemem. Problemem 
jest stare oprogramowanie, które nie jest utrzymywane i nie stanowi elementu 
zautomatyzowanego procesu budowania, testowania i wdrażania.
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Utrzymanie systemów zastanych to jeden z najbardziej zaniedbywanych typów 
pracy. Stare, delikatne systemy podupadają, stając się coraz bardziej nieprzewi-
dywalne wraz z rosnącym długiem technologicznym. Entropia odizolowanego 
systemu zawsze wzrasta z czasem. Jeżeli nie będzie naprawiany lub nie zosta-
nie zastąpiony nowym, system w końcu eksploduje, blokując lub opóźniając 
ważną pracę. To powoduje zużycie czasu i energii, odciągając ludzi od innych 
ważnych zadań. Jeśli coś idzie ciężko, rób to częściej. Większa częstotliwość 
zmniejsza trudność. Dopóki ta zasada nie zostanie zastosowana w utrzymaniu 
systemu, zaniedbana praca wciąż będzie problemem. Kiedy nowe żądania wciąż 
przeskakują lub omijają ważną pracę utrzymaniową, zaniedbane zadanie siedzi 
samotnie, smutno, jak nielubiane dziecko przy stoliku w szkolnej stołówce.

Złodziej Zaniedbana Praca często umieszcza w systemie zalążek niewidzial-
nego technologicznego długu, wiedząc, że myślenie krótkoterminowe powoduje 
nadawanie wyższych priorytetów tworzeniu nowych funkcji zamiast ochro-
nie wartościowych zasobów. Podobnie jak dług finansowy, dług technologiczny 
powoduje narastanie odsetek, które pojawiają się w postaci dodatkowych nakła-
dów pracy wymaganych, by błędy oprogramowania mogły zostać naprawione, 
a nowe funkcje zbudowane. Sprzeczne priorytety i zaniedbana praca również 
są ze sobą blisko spokrewnione. (Domyślam się, że już dostrzegasz tu pewien 
schemat). Zaniedbana praca nie otrzymuje uwagi, budżetu ani zasobów, które 
są konieczne, by ją ukończono, tak jak w przypadku tej dziesięcioletniej konfi-
guracji JDE, która cały czas korzystała z dostosowanej, nieobsługiwanej przez 
dostawcę wersji. Rezultatem korzystania z tego przestarzałego i zaniedbanego 
systemu w naszym zespole w Corbis było zapotrzebowanie awaryjne, które 
pojawiało się, gdy pliki konfiguracyjne niepoprawnie odwoływały się do błędnej 
instancji. Skutkiem tego problemu były wysokie koszty utrzymania systemu 
i wiele zgłoszeń związanych z naprawianiem usterek.

Gdybym miała wskazać, jaki rodzaj pracy najczęściej jest zaniedbywany, byłyby 
to prace związane z poprawianiem jakości, w tym wstrzymywane prace utrzy-
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maniowe, błędy, dług technologiczny i nieprzetestowany kod (oprogramowanie 
zastane, zgodnie z definicją Michaela Feathersa). Czas i koszt często zwyciężają, 
gdy trzeba wypchnąć produkt za drzwi („Po prostu pomiń te testy. Musimy to 
dostarczyć. Wrócimy do tego później”). Obecna kultura korporacyjna, która 
skupia się na tym, by ludzie cały czas byli „zajęci”, jest absurdem. Praca jest 
zaniedbywana, gdy ludzie są „zajęci”. Jednak to nie zajęci ludzi są sygnałem 
produktywności — jest nim dostarczona wartość.

Dwa istotne obszary, w których praca opóźnia się, to praca czekająca na informa-
cje zwrotne oraz praca uznana za ważną, ale nie pilną. Trzeci czynnik to coś, co 
Donald Reinertsen nazwał „projektami zombie”14. Projekty zombie to projekty 
o niskiej wartości, które są ledwie żywe. Czają się, czekając, aż ktoś się nimi zajmie, 
ale nie mogą liczyć na miłość. Przymierają głodne funduszy, zasobów i ludzi.

Mimo tego nie ustępują, a przez to powoli wypompowują czas i energię pra-
cowników z projektów o wyższym priorytecie. Gdy odkryjesz projekt zombie, 
przerwij go. Zrób tak, aby ważniejsze zadania mogły być wykonywane szyb-
ciej i z mniejszą liczbą zakłóceń.

Niektórzy mają opory przed przerywaniem już rozpoczętych projektów, bo 
chcą uniknąć marnotrawstwa czasu i pieniędzy, które już zostały w nich uto-
pione. Im więcej ludzie zainwestują w projekt, tym trudniejsze staje się porzu-
cenie go, nawet jeśli bardziej racjonalna decyzja oparta na przyszłej wartości 
byłaby lepsza. To zjawisko jest znane jako błąd logiczny kosztów utopionych. 
W książce The Principles of Product Development Flow („Zasady przepływu w roz-
woju produktu”) Donald Reinertsen sugeruje, że powinniśmy brać pod uwagę 
tylko przyrostowe inwestycje konieczne do ukończenia projektu w zestawieniu 
z jego zwrotem finansowym15. Wyeliminowanie prac o niskiej wartości z kolejki 
zadań jest uzasadnione zawsze, gdy w toku jest nadwyżka istotnych prac. 
Innymi słowy, nie ma nic złego w porzuceniu projektów zombie. Jeśli okażą się 
naprawdę potrzebne, projekty zombie można przywrócić z zaświatów. Kwestie, 
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które są najważniejsze, nie mogą być odstawiane na boczny tor z powodu kwe-
stii, które są najmniej istotne.

Jednak projekty zombie nie są jedyną przyczyną zaniedbywania pracy. Przed-
stawiciele biznesu często priorytetyzują publikację nowych funkcji powyżej 
napraw technologicznego długu. Wolą, by prace skupiały się na generowaniu 
przychodów, a nie ich ochronie.

Rzadko się to udaje tak, jak chciałby biznes, szczególnie gdy problemy odkryte 
na końcowych etapach niezakończonych projektów odciągają inżynierów od 
nowszych zadań. Ponieważ nowa praca jest rozpoczynana w szybszym tempie 
niż finalizowane są trwające, częściowo ukończone zadania, praca zaczyna się 
piętrzyć i trwa dłużej (znowu zakrada się złodziej Za Dużo PWT). Wskaźniki 
czasu przepływu zaczynają wzrastać. To jak ruch uliczny w godzinach szczytu. 
Gdy na trasę wjeżdża więcej aut, niż z niej zjeżdża, kierowców czeka dłuższy 
przejazd. I podobnie jak w przypadku korka na autostradzie, wynikająca z tego 
seria ciągłych zakłóceń może doprowadzić do zatrzymania przepływu pracy.

Dlaczego zaniedbana praca jest istotna
Ważne zadania czekają bezczynnie, aż w końcu zmieniają się w sytuację kryzy-
sową lub zaczynają przeszkadzać i zakłócać pracę. Zaniedbana praca jest nie-
trwała. Starzeje się. I niczym zepsuty owoc jest marnotrawstwem. Owoc kosztuje, 
zajmuje miejsce na ladzie, starzeje się i psuje, brzydko pachnąc. A któż tego chce?

Wiesz, że złodziej Zaniedbana Praca kradnie Twój czas, kiedy odkładasz na 
później ważne zadania, aż w końcu zmieniają się w sytuacje kryzysowe. To jak 
planowanie, że weźmiesz swoją drugą połówkę na rocznicową kolację, a potem  
zdecydowanie, że odpuścisz tegoroczne wyjście i nadrobisz to podczas rocznicy 
w przyszłym roku. Jak sądzisz, co z tego wyniknie? Jeśli dostaniesz za to repry-
mendę od partnera, Twoje zaniedbane zadanie zmieni się w dwa.
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Rzucając światło na to, jak długo praca pozostaje zaniedbana, przeprowadzimy 
przydatne ćwiczenie, dzięki któremu zrozumiemy związek między starą pracą 
(pomyśl o projektach zombie) a nowszymi, konkurencyjnymi projektami. 
Podobnie jak wszyscy inni złodzieje, złodziejowi Zaniedbana Praca kibicuje zło-
dziej Za Dużo PWT.

PODSUMOWANIE

• Jeśli ważna zaniedbana praca nie zostanie ukończona, 
zmieni się w sytuację awaryjną.

• Uważaj na narastający niewidoczny dług techniczny, pod-
czas gdy uwagę zespołów pochłaniają krótkoterminowe 
priorytety.

• Zacznij dostrzegać projekty zombie. Zastanów się nad ich 
wpływem na finalizację wartościowych projektów. 
Poświęć im uwagę, jakiej potrzebują, albo przerwij je.
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Czas to coś, czego pragniemy najbardziej, a co wykorzystujemy najgorzej.
— William Penn
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